

○変更契約報告(9月分)

1	大島小学校空調設備設置工事
2	金浦小学校空調設備設置工事
3	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路舗装工事
4	大島小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
5	城見小学校空調設備設置工事
6	金浦小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
7	大井地区調整池土砂撤去工事
8	市道篠坂78号堂ノ上東林坊線測量設計業務
9	大井小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
10	城見小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
11	市道神島134号線修繕工事
12	見崎排水路測量設計業務

変更契約報告書

1 工 事 名	大島小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	(株)太陽
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市六番町4番地の3
5 工 種	空調設備工事 一式
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,284,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,871,440
9 当 初 の 工 期	平成30年7月10日 ~ 平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	詳細な現地調査の結果、取付箇所に施工上での制約があったため、協議により機器の仕様変更等を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50
5 工 種	空調設備工事 一式
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,539,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,003,600
9 当 初 の 工 期	平成30年7月9日 ~ 平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	豪雨災害により当初室外機を設置予定だった箇所が浸水しました。今後、同様な災害が起こった場合にも対応できるように架台を設置するものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 関戸 地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード株式会社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜9番地67
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工事
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,814,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,911,600
9 当 初 の 工 期	平成30年8月10日 ~ 平成30年9月28日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地精査の結果、車両通行を考慮し既設道路への舗装の擦り付け範囲を変更することにより、諸数量に異同が生じたため変更契約を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	大島小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	備南通信開発有限会社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,095,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,387,720		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月9日	~	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	学校からの要望により安全性を考慮し、校舎への引込線を架空配線から隠蔽配線に変更し、また、受変電設備設置により狭くなった通路幅を確保するため、学校と協議の上、花壇の撤去を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	城見小学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	空調設備工事 一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,381,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,203,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月11日	~	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	<p>現地詳細調査の結果、天井の懐が狭く、点検口設置による保守性の向上が見込まれないため、変更するものである。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)中電工		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,700,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,542,160		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月6日	~	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	現地調査及び協議により、合理的な配管の配置や、収まりを考慮した配線ルートへの変更を行い、また、既設の太陽光発電設備電力を施設内利用するために、配線、機器を追加する。さらに、学校との協議により、停電作業時に電源確保すべき教室等へ仮設電源を用意することによるものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大井地区調整池土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大井南	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土砂撤去工 V=66m ³ (変更前V=122m ³)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,808,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,782,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年5月25日	～	平成30年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年5月25日	～	平成30年9月14日
11 変 更 理 由	<p>施工箇所に草木が繁茂し草刈が必要となったため、草刈作業を新規に計上し、また、事前測量結果により堆積土量に変更が生じたため、土砂撤去量を減とする。</p> <p>以上により、諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道篠坂78号堂ノ上東林坊線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 路線測量 L=70m 設計業務 道路詳細設計 L=70m W=5.0m	現地測量 A=1400㎡ 用地測量 A=1900㎡	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,944,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 期 間	平成30年6月29日	～	平成30年9月28日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年6月29日	～	平成30年12月28日
11 変 更 理 由	県道山口押撫線との接道に係る各関係機関との協議に、不測の日数を要したため、委託期間内の完了が困難となり、委託期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大井小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,858,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,990,400		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月5日	~	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	埋設配管ルートを掘削したところ、石等があり、また重機も使用できない箇所のため、配管ルートを埋設配管から露出配管へ変更したため、数量が変更となった。さらに、現地調査の結果、分電盤設置位置変更により、配線、配管等が節減となることにより、変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	城見小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥31,827,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,615,920		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月11日	~	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	学校の要望により受電設備位置変更に伴い配管ルート等の変更を行う。また、現地調査の結果、分電盤設置位置変更により配線・配管等の節減となることから変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島134号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路修繕工事 盛土 V=283m ³ 植生工 A=15m ² かご枠工 A=28m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,104,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年5月18日	～	平成30年9月28日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成30年5月18日	～	平成30年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年5月18日	～	平成30年11月20日
11 変 更 理 由	本工事の湧水処理で追加施工となった排水工の材料納入時期が10月上旬であり、排水工設置後に施工するNo.12～No.14+3.3mの法面工及び擁壁工の工期工程に遅れが生じたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	見崎排水路測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=400㎡ 路線測量 L=80m 用地測量 A=1600㎡	設計業務 標準護岸設計 L=80m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,350,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成30年5月18日	～	平成30年10月5日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年5月18日	～	平成31年2月15日
11 変 更 理 由	受託者が、平成30年7月豪雨により、被災した箇所の測量設計業務の対応をしており、工期内の完了が困難となったため。		