

○変更契約報告(10月分)

1	金井川河川改修工事
2	北川分団第1部消防機庫建設に伴う地質調査業務
3	市道大島中62号定岡セイキナ線道路舗装工事
4	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路舗装工事
5	市道小平井12号坂竹皿池尻線建物等調査業務
6	吉田文化会館屋上防水等工事
7	市道神島177号東村平山線測量設計業務
8	市道神島134号線修繕工事

変更契約報告書

1 工 事 名	金井川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=29.0(29.0)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,972,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,501,600
9 当 初 の 工 期	平成30年7月5日 ~ 平成30年12月14日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	既設水路との取合部において、現地に合わせて断面の変更を行い、洗掘防止として鍊石積み工が追加となり、また、地下水位が高く流入が見込まれたため、水替工を追加するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	北川分団第1部消防機庫建設に伴う地質調査業務
2 業 務 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 業 種	地質調査
6 業 務 内 容 (概 要)	土質ボーリング 19m(16m) ※()は変更後 現位置試験 :標準貫入試験 1式 孔内水平載荷試験 1式 室内土質試験:土粒子の密度試験1式 土の含水比試験 1式 土の粒度試験 1式 土の液性限界試験 1式(0式) 土の塑性限界試験1式(0式)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,376,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,008,800
9 当 初 の 期 間	平成30年7月18日 ~ 平成30年10月31日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	調査結果の実績数量に伴う変更を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中62号定岡セイキナ線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工 L=140(140)m W=4.0(4.0)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,374,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,654,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月1日	~	平成30年10月25日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	本路線は、縦断勾配がきつく路面水が路肩部へ流れ法面部を洗掘させる恐れがあるため、現場打ち縁石工を新規追加としたほか、現地精査の結果により数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	ほ装
6 工 事 内 容 (概 要)	()内は変更前 道路舗装工事 L=80.5(80.5)m W=4.0(4.0)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,814,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,181,600
9 当 初 の 工 期	平成30年6月8日 ~ 平成30年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月8日 ~ 平成30年10月31日
11 変 更 理 由	縦断勾配が急勾配であり、大雨時における路面水で法面の洗掘の恐れがあるため、アスカーブの施工延長が増となるため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道小平井12号坂竹皿池尻線建物等調査業務
2 業 務 位 置	笠岡市 小平井 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	建物・物件調査 5棟 附帯工作物等調査 5戸 移転雑費算定 3世帯
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,808,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	平成30年7月31日 ~ 平成30年10月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年7月31日 ~ 平成30年12月21日
11 変 更 理 由	地元関係者との調整などに不測の日数を要したため。

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田文化会館屋上防水等工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(有)松尾
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南59番地8
5 工 種	防水
6 工 事 内 容 (概 要)	防水工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,266,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,676,400
9 当 初 の 工 期	平成30年7月27日 ~ 平成30年11月2日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年7月27日 ~ 平成30年11月16日
11 変 更 理 由	外壁劣化改修の実績による追加変更を行い、また、カラーガルバリウム鋼板水切を取付けるにあたって既存の目地幅では取付が難しく、タイル研りを追加するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島177号東村平山線測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	(有)東測量設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=4点 路線測量 L=200m 現地測量 A=3000m ² 用地測量 A=7800m ² 設計業務 道路詳細設計 L=200m W=6.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,514,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	平成30年5月10日 ~ 平成30年11月8日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年5月10日 ~ 平成31年3月20日
11 変 更 理 由	請負業者が、平成30年7月豪雨により、被災した箇所の測量設計業務の対応をしているため、業務期間内の完了が困難となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島134号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	道路修繕工事 ()内は変更前 盛土 V=283(283)m ³ 植生工 A=14(15)m ² かご枠工 A=28(28)m ² 種子吹付け工 A=422(-)m ² 排水工 L=84(-)m		
7 当初の契約金額	¥4,104,000		
8 変更後の契約金額	¥5,162,400		
9 当初の工期	平成30年5月18日	～	平成30年9月28日
10 変更後の工期①	平成30年5月18日	～	平成30年10月31日
10 変更後の工期②	平成30年5月18日	～	平成30年11月20日
11 変 更 理 由	既設の素掘り水路が機能してないため、排水工を新規に計上するほか、盛土法面の洗掘を防止するため種子吹付け工を新規に計上するため。		