

○変更契約報告(1月分)

1	市道篠坂107号泰佐山線測量設計業務
2	橋梁定期点検その2業務
3	橋梁定期点検業務
4	市道神島外浦線道路舗装工事
5	一般廃棄物最終処分場施設整備に係る用地測量業務
6	市道吉浜1号井手池尻壱号迫壱号線道路改良工事
7	橋梁定期点検その4業務
8	市道大河99号当摩中当摩他1線測量設計業務
9	楡木排水路改修工事
10	鳥ノ江川支流河川改修工事
11	平谷川測量設計業務
12	市道絵師17号山底壱丁目線道路改良工事
13	市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道篠坂107号泰佐山線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=3,000㎡ 路線測量 L=100m 用地測量 A=3,900㎡	設計業務 道路詳細 L=100m W=4.0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,700,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月3日	~	平成31年1月18日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年8月3日	~	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨により、被災した箇所の測量設計業務の対応をしていたため。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その2業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	用之江外	地内
3 契 約 者	(株)浪速技研コンサルタント中四国支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬表町3丁目9-25		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	橋梁点検 N=(36)34橋 数量総括表作成 N=(1)0橋 概算数量算出 N=(3)1橋 ( )内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,082,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,650,400		
9 当 初 の 期 間	平成30年9月14日	~	平成31年1月25日
10 変 更 後 の 期 間	—	~	—
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、2橋法定点検対象外となる橋が発見されたため点検対象から除外し、また、橋の点検調査結果の判定により、当初想定していた概算数量の算出の必要がなくなったため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	西大島新田外	地内
3 契 約 者	(株)ウエスコ岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2丁目5番35号		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	橋梁点検 N=(36橋)34橋 数量総括表 N=( 1橋) 0橋 概算数量算出 N=( 3橋) 1橋 ( )内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,270,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,719,600		
9 当 初 の 期 間	平成30年9月20日	～	平成31年1月25日
10 変 更 後 の 期 間	—	～	—
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、2橋については、橋が現地に存在しなかったため点検対象から外したほか、点検結果に基づき、橋梁の補修対策必要施設数に変更が生じたため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島外浦線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路舗装工 L=175m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,698,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,892,400		
9 当 初 の 工 期	平成30年8月31日	~	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	歩行者の通行が危ないため側溝蓋の設置を新規追加とし、その他、現地精査の結果により数量に異同が生じたため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	一般廃棄物最終処分場施設整備に係る用地測量業務
2 業 務 位 置	井原市 高屋町 地内
3 契 約 者	復建調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区東島田町1丁目3番5号
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	用地測量業務 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥14,202,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,111,200
9 当 初 の 期 間	平成30年3月23日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	一般廃棄物最終処分場の整備に伴う用地測量について、現地の用地測量結果により、面積、外周延長に異同が生じたため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜1号井手池尻壱号迫壱号線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=127m W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,523,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,912,000
9 当 初 の 工 期	平成30年8月7日 ~ 平成31年2月8日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	現地掘削の結果、側溝布設箇所に既設構造物があり、側溝の布設が出来ないため、支障区間の撤去及び処分費の計上を行い、また、路肩減少区間において、自転車、歩行者の通行の安全を確保するため、側溝蓋の設置を行うため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その4業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	甲弩外	地内
3 契 約 者	(株)パスコ岡山支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区本町2番5号		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	橋梁点検 N=(36橋)34橋 数量総括表作成 N=( 1橋) 0橋 概算数量算出 N=( 3橋) 2橋 ( )内は変更前を示す		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,680,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,227,200		
9 当 初 の 期 間	平成30年9月14日	~	平成31年1月25日
10 変 更 後 の 期 間	—	~	—
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、1橋は7月豪雨で被災したため点検ができず、また、他1橋は、暗渠が埋設されており、橋梁構造となっていないため、当該2橋を点検対象から除外し、さらに、当初想定していた数量総括表の算出が不要となるため。		



# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道大河99号当摩中当摩他1線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大河	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=5点 現地測量 A=6,900㎡ 路線測量 L=230m 用地測量 A=7,800㎡	設計業務 道路詳細設計 L=230m W=4.0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,968,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月15日	～	平成31年2月15日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年8月15日	～	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨により、被災した箇所の測量設計業務の対応を行っていたため。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	楡木排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	島本建設工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島新田146番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	水路改修工事 L=21m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,485,160		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,510,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年8月24日	~	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	排水路の管理道において、急傾斜区間があり、管理に支障を来たしているため、階段工を新規計上するため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	鳥ノ江川支流河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工 L=55m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,910,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,037,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月19日	~	平成30年12月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年7月19日	~	平成31年2月8日
11 変 更 理 由	当該箇所の伐採・伐開作業に当たり、当初想定していた以上の木の幹・木の根が発生したため処分量が増となり、また、最下流の護岸部が空積で通水に支障をきたしていたためL型水路工を新規計上としたため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	平谷川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 路線測量 L=210m(210m) 用地測量 A=8800㎡(12300㎡) ( )内は変更前を示す	設計業務 河川詳細設計 L=210m(210m) 道路詳細設計 L=32m(0m)	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,048,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,469,200		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月10日	~	平成31年1月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年8月10日	~	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	河川管理するために必要な管理道を設置することに伴い、道路詳細設計(L=32m)を追加し、また、詳細設計により、用地測量の数量に異同が生じたため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道絵師17号山底壱丁目線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	絵師	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 延長 L=40.0m 幅員 W=6.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,224,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,965,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月2日	~	平成31年2月8日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	終点付近のガードレール設置区間については、看板等の支障物件の移設協議に時間を要しているため、今回工事では、この区間の施工を減とするため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大宜 地内
3 契 約 者	(株)加藤組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=60.0m W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,284,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 工 期	平成30年8月1日 ~ 平成31年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年8月1日 ~ 平成31年3月29日
11 変 更 理 由	新たに用地買収の必要箇所が生じ、その手続きに不測の日数を要したため。