

○変更契約報告(9月分)

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 市道走出新賀線土砂撤去工事            |
| 2  | 上迫水路測量設計業務               |
| 3  | 市道走出新賀線伐採業務              |
| 4  | 市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線道路改良工事 |
| 5  | 市道美の浜11号線歩道整備工事          |
| 6  | 市道走出新賀線その2土砂撤去工事         |
| 7  | 高島漁港防波堤3測量調査基本設計業務       |
| 8  | 東吉原排水路測量設計業務             |
| 9  | 尾坂川3号橋災害復旧用地測量業務         |
| 10 | 市道横島19号線修繕工事             |

# 変更契約報告書

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 工 事 名           | 市道走出新賀線土砂撤去工事                                                |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市 新賀 地内                                                    |
| 3 契 約 者           | (株)桑田組                                                       |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市金浦69番地の2                                                  |
| 5 工 種             | 土木一式                                                         |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 路肩土砂撤去(両側)L=426.1m(400m)<br>側溝土砂撤去(両面)L=507.6m(280m)※( )は変更前 |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥1,825,200                                                   |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥1,922,400                                                   |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和元年7月26日 ~ 令和元年9月30日                                        |
| 10 変 更 後 の 工 期    | ~                                                            |
| 11 変 更 理 由        | 側溝及び路肩部の土砂撤去について、現地精査の結果により施工延長及び残土処分量が増となるため。               |

# 変更契約報告書

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|----------------|------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 業 務 名                            | 上迫水路測量設計業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 2 業 務 位 置                          | 笠岡市 小平井 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 3 契 約 者                            | (株)山陽KSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 4 契 約 者 の 住 所                      | 笠岡市大井南53番7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 5 業 種                              | 測量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 )                  | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">測量業務</td> <td style="width: 50%;">設計業務</td> </tr> <tr> <td>基準点測量 2(2)点</td> <td>両岸設計 L=54(45)m</td> </tr> <tr> <td>現地測量 A=0.001(0.001)km<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路線測量 L=0.050(0.050)km</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地測量 A=0.078(0.037)万m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> </table> | 測量業務 | 設計業務 | 基準点測量 2(2)点 | 両岸設計 L=54(45)m | 現地測量 A=0.001(0.001)km <sup>2</sup> |  | 路線測量 L=0.050(0.050)km |  | 用地測量 A=0.078(0.037)万m <sup>2</sup> |  |
| 測量業務                               | 設計業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 基準点測量 2(2)点                        | 両岸設計 L=54(45)m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 現地測量 A=0.001(0.001)km <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 路線測量 L=0.050(0.050)km              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 用地測量 A=0.078(0.037)万m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 7 当 初 の 契 約 金 額                    | ¥1,922,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額                  | ¥2,235,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 9 当 初 の 期 間                        | 令和元年5月31日 ~ 令和元年9月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 10 変 更 後 の 期 間                     | — ~ —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |
| 11 変 更 理 由                         | <p>地元協議の結果と現地調査の結果により、設計計画延長が増となり、また、計画延長が増えたことにより、用地取得面積も増となったため。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |             |                |                                    |  |                       |  |                                    |  |

# 変更契約報告書

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| 1 業 務 名           | 市道走出新賀線伐採業務                                  |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市 新賀・走出 地内                                 |
| 3 契 約 者           | (株)森山                                        |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市走出2119番地                                  |
| 5 業 種             | その他                                          |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 伐採業務<br>延長(右)L=610m<br>延長(左)L=592m(変更前 579m) |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥2,300,400                                   |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥2,559,600                                   |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和元年8月5日 ~ 令和元年9月30日                         |
| 10 変 更 後 の 期 間    | — ~ —                                        |
| 11 変 更 理 由        | 伐採工について、現地精査の結果により伐採処分量及び伐採延長が増となるため。        |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                            |     |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1 工 事 名           | 市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線道路改良工事                                                                                   |     |            |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                        | 平成町 | 地内         |
| 3 契 約 者           | (株)コウケン                                                                                                    |     |            |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市生江浜946                                                                                                  |     |            |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                       |     |            |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 道路改良工事 L=400m W=7.0m                                                                                       |     |            |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥44,258,400                                                                                                |     |            |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥51,030,000                                                                                                |     |            |
| 9 当 初 の 工 期       | 平成30年8月10日                                                                                                 | ～   | 平成31年3月29日 |
| 10 変 更 後 の 工 期 ①  | 平成30年8月10日                                                                                                 | ～   | 平成31年7月19日 |
| 10 変 更 後 の 工 期 ②  | 平成30年8月10日                                                                                                 | ～   | 令和元年9月30日  |
| 11 変 更 理 由        | 警察協議の結果、大型車の交通量や規制延長を考慮し、安全に通行できるように交通誘導警備員の体制の変更及び仮設道設置が必要となり、また、側溝工下流部において計画高さの再検討が必要となったため、施工延長を減とするため。 |     |            |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工 事 名           | 市道美の浜11号線歩道整備工事                                                                      |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市 美の浜 地内                                                                           |
| 3 契 約 者           | 中国興業(株)                                                                              |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市西大島4226番地3                                                                        |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                 |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 歩道整備工 L=111.6m W=2.7m                                                                |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥17,928,000                                                                          |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥18,284,400                                                                          |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和元年5月31日 ~ 令和元年9月30日                                                                |
| 10 変 更 後 の 工 期    | — ~ —                                                                                |
| 11 変 更 理 由        | 当初、車道部の舗装においては全面オーバーレイを計画していたが、現地測量した結果、オーバーレイの舗装厚さがとれず、施工できないことから片側車線の舗装打換えに変更するため。 |

# 変更契約報告書

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 工 事 名           | 市道走出新賀線その2土砂撤去工事                                             |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市 走出 地内                                                    |
| 3 契 約 者           | 理研技工(株)                                                      |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市東大戸743番地                                                  |
| 5 工 種             | 土木一式                                                         |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 路肩土砂撤去(両側)L=965.3m(変更前 775m)<br>側溝土砂撤去(両側)L=567.0m(変更前 447m) |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥1,846,800                                                   |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥1,954,800                                                   |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和元年7月25日 ~ 令和元年9月30日                                        |
| 10 変 更 後 の 工 期    | — ~ —                                                        |
| 11 変 更 理 由        | 側溝及び路肩部の土砂撤去について、現地精査の結果により施工延長及び土砂処分量が増となるため。               |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                      |                |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 業 務 名           | 高島漁港防波堤3測量調査基本設計業務                                                                                                                                   |                |                |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                                  | 高島             | 地先             |
| 3 契 約 者           | (株)エイト日本技術開発中国支社                                                                                                                                     |                |                |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区津島京町3丁目1番21号                                                                                                                                    |                |                |
| 5 業 種             | 土木コンサル                                                                                                                                               |                |                |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 測量業務<br>深浅測量1式                                                                                                                                       | 設計業務<br>基本設計1式 | 調査業務<br>地質調査1式 |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥22,248,000                                                                                                                                          |                |                |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥26,802,000                                                                                                                                          |                |                |
| 9 当 初 の 期 間       | 平成30年12月27日                                                                                                                                          | ～              | 平成31年3月29日     |
| 変 更 後 の 期 間 ①     | 平成30年12月27日                                                                                                                                          | ～              | 平成31年6月28日     |
| 10 変 更 後 の 期 間 ②  | 平成30年12月27日                                                                                                                                          | ～              | 平成31年9月30日     |
| 変 更 後 の 期 間 ③     | 平成30年12月27日                                                                                                                                          | ～              | 令和元年12月20日     |
| 11 変 更 理 由        | <p>深浅測量を行ったところ、防波堤設置付近の海底が縦断方向に起伏しており、安定計算等の検討する断面数が増となり、また、工法協議において、防波堤を設置する場所により、港外側のみならず、港内側も波の影響を受けるため、標準的な設計ができないことから、関係機関との協議に不測の日数を要したため。</p> |                |                |



# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                    |    |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 1 業 務 名           | 東吉原排水路測量設計業務                                                                                       |    |            |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                                | 茂平 | 地内         |
| 3 契 約 者           | (株)エスペック                                                                                           |    |            |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市生江浜826番地の8                                                                                      |    |            |
| 5 業 種             | 測量                                                                                                 |    |            |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 測量業務 基準点測量 N=4(2)点 現地測量 A=400㎡ 路線測量 L=0.09(0.08)km<br>用地測量 A=0.69万㎡ 設計業務 河川詳細設計 L=85(80)m ※()内は変更前 |    |            |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥4,190,400                                                                                         |    |            |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥4,422,000                                                                                         |    |            |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和元年5月31日                                                                                          | ~  | 令和元年9月27日  |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和元年5月31日                                                                                          | ~  | 令和元年12月27日 |
| 11 変 更 理 由        | 分筆する土地の形状により基準点の追加が必要となり、また地元協議に不測の日数を要したため。                                                       |    |            |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 業 務 名           | 尾坂川3号橋災害復旧用地測量業務                                                                   |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市 甲弩 地内                                                                          |
| 3 契 約 者           | エボシ技工調査設計(株)岡山支社                                                                   |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市絵師343-1                                                                         |
| 5 業 種             | 測量                                                                                 |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 測量業務<br>路線測量 L=120m 用地測量 A=6,300㎡                                                  |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥2,160,000                                                                         |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥2,200,000                                                                         |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和元年7月12日 ~ 令和元年9月30日                                                              |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和元年7月12日 ~ 令和元年11月29日                                                             |
| 11 変 更 理 由        | 既存成果で現地確認したところ、基準点が無くなっていることが判明し、復旧測量作業が必要となり、また、関係地権者への立会の日程調整に不測の日数を要することになったため。 |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                      |    |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 1 工 事 名           | 市道横島19号線修繕工事                                                                                         |    |            |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                  | 横島 | 地内         |
| 3 契 約 者           | 伊藤建設(株)                                                                                              |    |            |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市一番町5番地の6                                                                                          |    |            |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                 |    |            |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 擁壁工 L=55.4m(変更前 61.0m)                                                                               |    |            |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥1,925,000                                                                                           |    |            |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥1,914,000                                                                                           |    |            |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和元年9月6日                                                                                             | ~  | 令和元年10月31日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                                    | ~  | —          |
| 11 変 更 理 由        | 現地精査したところ、既設の集水桝に路面排水が乗らないことが判明したため、擁壁工の高さを変更し、また、取り合いの関係により、施工延長が想定より短くなることが判明したため、擁壁工の施工延長を減とするため。 |    |            |