

○変更契約報告(11月分)

1	(仮称)神島認定こども園新築工事
2	市道西大戸27号大蔵給明賀線道路改良工事
3	市道白石島100号塚ノ平塚ノ前線測量設計業務
4	大迫川測量設計業務
5	尾坂川3号橋災害復旧用地測量業務
6	西谷排水路改修工事
7	市道用之江102号線災害復旧工事
8	信谷排水路測量設計業務
9	天神川測量設計業務
10	市道茂平148号長瀬咎無線軟弱地盤解析業務
11	金風呂漁港海岸老朽化対策計画策定業務

# 変更契約報告書

1 工 事 名	(仮称)神島認定こども園新築工事
2 工 事 位 置	笠岡市 カブト南町 地内
3 契 約 者	株式会社荒木組笠岡営業所・小堀建設株式会社特定建設工事共同企業体
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5-27
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	変更前床面積 ・園舎 863.47㎡ ・倉庫1 24.07㎡ ・倉庫2 5.81㎡ 変更後床面積 ・園舎 877.92㎡ ・倉庫1 24.07㎡ ・倉庫2 13.83㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥229,500,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥239,499,000
9 当 初 の 工 期	平成30年12月19日 ~ 平成31年12月27日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	園児・職員の利便性を向上するため、収納家具の整備を行うもの。また、工事完成日から開園までの施設整備における期間の短縮を図るために、カーテン・ロールスクリーン・ブラインド・舞台幕を追加設置するもの。 木工事は、安全性・耐久性を考慮し仕上げ材等の変更を行うもの。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大戸27号大蔵給明賀線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	(有)岡栄組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出4138番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=97.0m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,228,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,031,000		
9 当 初 の 工 期	令和元年6月27日	~	令和元年11月29日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	水路工において床掘したところ、既設のコンクリート擁壁が確認されたため、コンクリートの取壊しが増となり、また、大型車の出入りがあることから、コンクリート蓋は14t荷重のため、水路の蓋がけをグレーチング(耐荷重T-25)に変更するため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道白石島100号塚ノ平塚ノ前線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 4点 現地測量 A=0.005km <sup>2</sup> 路線測量 L=0.14km 用地測量 A=0.11万m <sup>2</sup>	設計業務 道路詳細設計 L=0.14km	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,335,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	令和元年6月20日	~	令和元年12月13日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年6月20日	~	令和2年2月28日
11 変 更 理 由	地権者との境界確認の日程調整に不測の時間を要したため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	大迫川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=200㎡ 路線測量 L=20m 用地測量 A=1,300㎡	設計業務 護岸詳細設計 L=20m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,540,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,243,000		
9 当 初 の 期 間	令和元年7月26日	～	令和元年11月29日
10 変 更 後 の 期 間	—	～	—
11 変 更 理 由	測量の結果、官地内での施工が可能となり土地の分筆が不要となったため、用地測量の一部を減とする。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	尾坂川3号橋災害復旧用地測量業務
2 業 務 位 置	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	エポシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 路線測量 L=120m 用地測量 A=5,800㎡(変更前 6,300㎡)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,160,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥2,200,000
変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥2,046,000
9 当 初 の 期 間	令和元年7月12日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年7月12日 ~ 令和元年11月29日
11 変 更 理 由	現地測量の結果, 用地測量の数量に変更が生じたため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	西谷排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	水路工 L=16.7(変更前17.0)m W=0.8m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,398,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,574,000
9 当 初 の 工 期	令和元年8月2日 ~ 令和元年11月29日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	残土処分において残土の種別に変更が生じたため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江102号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路災害復旧 L=175.8m(内施工L=124.7m), W=1.0~1.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥28,058,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥34,097,400		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月29日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月29日	~	平成31年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月29日	~	令和元年11月30日
11 変 更 理 由	土工について、土砂崩れによる土量が現地踏査したところ計画の数量より多くなったため増とし、また、崩土を撤去したところ、埋設管が確認されたため排水工を新規に計上するため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	信谷排水路測量設計業務										
2 業 務 位 置	笠岡市 大宜 地内										
3 契 約 者	(株)エスペック										
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8										
5 業 種	測量										
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	<table border="0"> <tr> <td>測量業務</td> <td>設計業務</td> </tr> <tr> <td>基準点測量 N=3点</td> <td>護岸設計 L=110(100)m</td> </tr> <tr> <td>現地測量 A=980(900)m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路線測量 L=110(100)m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地測量 A=4,300m<sup>2</sup></td> <td>※()内は変更前</td> </tr> </table>	測量業務	設計業務	基準点測量 N=3点	護岸設計 L=110(100)m	現地測量 A=980(900)m <sup>2</sup>		路線測量 L=110(100)m		用地測量 A=4,300m <sup>2</sup>	※()内は変更前
測量業務	設計業務										
基準点測量 N=3点	護岸設計 L=110(100)m										
現地測量 A=980(900)m <sup>2</sup>											
路線測量 L=110(100)m											
用地測量 A=4,300m <sup>2</sup>	※()内は変更前										
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,585,000										
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,597,000										
9 当 初 の 期 間	令和元年8月9日 ~ 令和元年12月27日										
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —										
11 変 更 理 由	<p>計画図面を作成したところ、当初想定していた以上の計画水路用地が必要となるため、用地測量が追加で必要となり、また、国道2号が計画水路用地に隣接しているため、公共用地境界確定協議が必要となったため。</p>										

# 変更契約報告書

1 業 務 名	天神川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 設計業務 現地測量 A=1,000㎡ 護岸設計(片岸) L=50m 路線測量 L=50m 用地測量 A=2,155㎡ (変更前1,800㎡)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,672,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,002,000
9 当 初 の 期 間	令和元年6月28日 ~ 令和元年10月25日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年6月28日 ~ 令和元年11月29日
11 変 更 理 由	用地測量(筆界未定地)をした結果、公図と現地に相違があったため、数量の変更を行い、また、竹等が繁茂し見通しが悪く、高低差もあるため、補助基準点を追加するため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	市道茂平148号長瀬管無線軟弱地盤解析業務
2 業 務 位 置	笠岡市 茂平 地内
3 契 約 者	興亜開発(株)中国四国支店
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今1丁目7番11号
5 業 種	地質
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	ボーリング 15m 地質解析業務 1式 軟弱地盤技術解析業務 1式 標準貫入試験 15回 シンウォールサンプリング 1本 室内土質試験 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,576,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	令和元年7月12日 ~ 令和元年11月29日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年7月12日 ~ 令和2年3月31日
11 変 更 理 由	本業務に関連する測量業務との調整に時間を要したため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	金風呂漁港海岸老朽化対策計画策定業務
2 業 務 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	海岸保全施設点検(1次点検) 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,685,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,609,000
9 当 初 の 期 間	令和元年8月16日 ~ 令和元年12月27日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	事業の促進を図るため、点検の延長及び施設数を増とするため。