

○変更契約報告(2月分)

1	カプトガニ産卵池改修工事
2	神内分団第3部消防機庫建設に伴う機械設備工事
3	市道西大島328号鳥ノ江沖根ノ尾線道路改良工事
4	吉田墓地壁面改修工事測量調査設計業務
5	皿出井堰改修工事
6	湛江漁港物揚場その2保全工事
7	山ノ鼻水路改修工事
8	市道吉田62号線交通安全施設設置工事
9	白石島国際交流ヴィラ改修工事実施設計業務
10	市道西大戸27号王蔵給明賀線道路改良工事
11	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事
12	相生墓園壁面改修工事測量調査設計業務
13	伏越港胸壁設置工事
14	市道東大戸27号蛸村下線測量調査業務
15	上迫水路改修工事
16	笠岡分団第2部消防機庫建設に伴う機械設備工事
17	笠岡分団第2部消防機庫新築に伴う電気設備工事
18	汐入川測量設計業務
19	市道助実追分線道路改良工事
20	美の浜3号橋補修(補強)工事
21	用之江川河川改修工事
22	市道神島177号東村平山他1線道路改良工事

23	隅取川河川改修工事
24	市道大河99号当摩中当摩他1線道路改良工事
25	市道篠坂78号堂ノ上東林坊線道路改良工事
26	市道吉田91号池尻大塚線測量設計業務
27	切子川河川改修工事
28	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
29	笠岡分団第2部消防機庫建設工事
30	旗涯地排水路改修工事
31	市道有田93号惣津池下才ノ峠線道路改良工事
32	保健センター女性用トイレ洋式化工事
33	保健センター女性用トイレ洋式化に伴う設備工事
34	大島公民館屋上防水改修工事
35	橋梁定期点検業務
36	大島分団第1部消防機庫建設工事
37	大島分団第1部消防機庫建設に伴う機械設備工事
38	大島分団第1部消防機庫建設に伴う電気設備工事
39	ため池ハザードマップ作成業務
40	井立排水路改修工事
41	瀬江漁港高潮対策測量設計業務
42	市道吉浜15号鏡壺号線測量設計業務
43	笠岡市都市・地域総合交通戦略策定調査業務
44	市道金崎浜田線電線共同溝設計業務

## 変更契約報告書

1 工 事 名	カプトガニ産卵池改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	カプトガニ産卵池改修工一式 土砂撤去 V=113m <sup>3</sup> (136m <sup>3</sup> ) 土砂搬入 V=132m <sup>3</sup> (127m <sup>3</sup> ) 増し打ちコンクリート V=5.7m <sup>3</sup> (8.8m <sup>3</sup> ) ※ ( )は変更前		
7 当初の契約金額	¥7,073,000		
8 変更後の契約金額	¥6,611,000		
9 当初の工期	令和2年10月16日	~	令和3年2月26日
10 変更後の工期	-	~	-
11 変更理由	<p>本工事の土砂を撤去したところ、土砂撤去・処分数量に異同が生じたため減ずるものです。また、土砂撤去後、産卵池内の測量調査を行ったところ、産卵池内の施設の構造が当初計画と異なったため、土砂の搬入数量の変更を行うものです。</p> <p>その他諸数量の異同は、現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。</p>		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	神内分団第3部消防機庫建設に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	美の浜	地内
3 契 約 者	(株)イズミ設備		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜1004番地1		
5 工 種 管			
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,662,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,904,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年9月18日	~	令和3年3月19日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	地元との協議により、新たに給水管を追加布設する変更を行うものである。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島328号鳥ノ江沖根ノ尾線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=23.3m(23.3m) W=2.52~5.84m(2.52~5.84m) ※ ( )は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,629,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,552,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年9月25日	~	令和3年3月19日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	<p>交通規制の実施日数により、交通誘導警備員が減となる。          歩行者及び通行車輛の転落防止のため路肩にキングライトを設置することにより増となる。          その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。          上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。</p>		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田墓地壁面改修工事測量調査設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)アサノ大成基礎エンジニアリング中四国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区奉還町二丁目8番6号
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	吉田墓地壁面改修工事測量調査設計業務 測量業務 基準点測量 9点(3点), 現地測量 1式(1式), 路線測量 L=0.120km(L=0.120km) 調査業務 ボーリング調査 1式(1式), 地すべり調査 1式(1式) 設計業務 法面工予備設計 1式(1式) アンカー付場所打ち法枠詳細設計 1式(1式) ※( )は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,002,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,210,000
9 当 初 の 期 間	令和2年9月7日 ~ 令和3年3月31日
10 変 更 後 の 期 間	—
11 変 更 理 由	現地調査の結果, 資料等の運搬についてモノルール運搬の距離を減とし, 特装車運搬を追加する。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により, 数量及び金額の変更を行うものです。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	皿出井堰改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	井堰設置工事 N=2(2)門 内ネジ式簡易ゲート W700×H600 フレーム長1,410mm(W700×H600 フレーム長1,410mm) W750×H510 フレーム長1,330mm(W750×H510 フレーム長1,330mm) ( )内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,443,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,520,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年10月23日	~	令和3年3月26日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	当初、皿出①井堰については床版を設置しない予定でしたが、地元要望により縞鋼板を追加設置することになる為変更するものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港物揚場その2保全工事
2 工 事 位 置	笠岡市 六島 地内
3 契 約 者	(有)大島組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島字夏目4856番12
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	階段工 L=10.5m(10.5m) ※()内は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,160,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,941,000
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日 ~ 令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	- ~ -
11 変 更 理 由	<p>当初、コンクリートの打設について、ホイストクレーンの移設なしで打設計画を考えていましたが、クレーン所有者と協議した結果、ホイストクレーンを移設して施工することとなったため、コンクリート打設計画に変更が生じたことによりフェリーチャーター回数を減ずる。</p> <p>また、入札差金等の残事業費をもって、施工範囲を増し事業促進を図る。上記理由により、金額変更増を行うものです。</p>



## 変更契約報告書

1 工 事 名	山ノ鼻水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	水路工 L=45.3(45.3)m 集水柵工 1(1)箇所 ※ ( ) は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,245,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,223,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年10月2日	~	令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	<p>仮設道の土について流用土から購入土に変更したため増額変更を行うものです。          仮設道の位置変更に伴う土量の変更により減額変更を行うものです。          なお、諸数量の異同は現地精査によるものです。          上記理由により金額の減額変更を行うものです。</p>		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉田62号線交通安全施設設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	アンゼン施設工業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市南区西市118番地
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	区画線設置工 (白) L=291m (430m) (緑) L=486.6m(510m) (文字)L=109m(-m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,518,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,485,000
8 当 初 の 工 期	令和2年12月3日 ~ 令和3年3月12日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	本工事箇所の交差点に、路面標示設置の追加を行う。 他工事との調整により、区画線の延長が減となる。 上記理由の他、現地精査の結果諸数量に異同があったため、契約変更を行う ものです。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	白石島国際交流ヴィラ改修工事実施設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 白石島 地内
3 契 約 者	(株)玄場建築設計事務所笠岡事務所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市五番町5-79
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	宿泊施設 木造平屋建て 延べ面積182.08㎡ 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,848,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和2年9月4日 ~ 令和3年2月8日
9 変 更 後 の 期 間	令和2年9月4日 令和3年2月26日
10 変 更 理 由	笠岡市との追加事項に関する協議に時間を要したため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大戸27号王蔵給明賀線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大戸 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330番地7
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=43.1m(43.1m) W=2.5~6.4m(2.5~6.4m) ※ ( )は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,390,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,566,000
8 当 初 の 工 期	令和2年10月30日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	- ~ -
10 変 更 理 由	不足土について、笠岡市所有残土置場にストックしている良質土を搬入し施工する予定であったが、ストック土量が不足したため改良土を購入し施工する。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 関戸 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=81.7m(81.7m) W=4.0m(4.0m) ※ ( )は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,560,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,121,000
8 当 初 の 工 期	令和2年9月16日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	盛土工において表土剥ぎ取り後、現地盤の土質が水分を多く含んでいたため、再生砂で置き換え施工する。 その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	相生墓園壁面改修工事測量調査設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	広建コンサルタンツ(株)岡山支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今保61番地 5階		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 2点(2点) 現地測量 1式(1式) 路線測量 L=0.06km(L=0.06km)	調査業務 ボーリング調査 1式(1式) 地すべり調査 1式(1式)	設計業務 法面工予備設計 1式(1式) アンカー付場所打ち法枠 詳細設計 1式(1式)
	※ ( ) は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,251,700		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,497,000		
8 当 初 の 期 間	令和2年7月22日	~	令和3年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	—		
10 変 更 理 由	現地調査の結果、擁壁の変状、山林への変状が場所により異なっているため、パイプ歪計設置、地下水位観測の追加が必要となります。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	伏越港胸壁設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	十一番町	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 L=67.5m(67.3m) 石積み取壊し・復旧工 一式(一式) 排水工 一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,497,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,201,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年10月8日	~	令和3年2月19日
9 変 更 後 の 工 期	-	~	-
10 変 更 理 由	現地測量を行った結果、胸壁工の延長が増となった。 また、床掘りを行った結果、コンクリート殻及び雑石が埋設されていたため、 撤去及び処分が必要となった。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	市道東大戸27号蛸村下線測量調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市 東大戸 地内		
3 契 約 者	(株)荒谷建設コンサルタント岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区辰巳20-109		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     測量業務                      基準点測量 N=3点(3点)                      現地測量 A=7170㎡(2600㎡)                      横断測量 N=1断面(1断面)                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                     地質調査業務                      調査ボーリング φ86mm L=20m(30m)                      φ66mm L=12m(22m)                      挿入式孔内傾斜計 一式(一式)                      自記水位計 一式(一式)                      ※ ( ) は変更前                 </td> </tr> </table>	測量業務 基準点測量 N=3点(3点) 現地測量 A=7170㎡(2600㎡) 横断測量 N=1断面(1断面)	地質調査業務 調査ボーリング φ86mm L=20m(30m) φ66mm L=12m(22m) 挿入式孔内傾斜計 一式(一式) 自記水位計 一式(一式) ※ ( ) は変更前
測量業務 基準点測量 N=3点(3点) 現地測量 A=7170㎡(2600㎡) 横断測量 N=1断面(1断面)	地質調査業務 調査ボーリング φ86mm L=20m(30m) φ66mm L=12m(22m) 挿入式孔内傾斜計 一式(一式) 自記水位計 一式(一式) ※ ( ) は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,580,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,635,000		
8 当 初 の 期 間	令和2年6月1日 ~ 令和3年2月26日		
9 変 更 後 の 期 間	—		
10 変 更 理 由	<p>土質試験方法について、現地踏査を行った結果、地下水位が高いため、間隙水圧を考慮した三軸圧縮試験を新規計上する。</p> <p>地すべり調査を行った結果、地すべりの範囲が想定よりも広範囲となったため、現地測量の数量が増となる。</p> <p>ボーリング調査について、実掘進長にて変更減とする。</p> <p>その他諸数量の異同は現地精査によるものです。</p>		



## 変更契約報告書

1 工 事 名	上迫水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 小平井 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	水路工 L=15.5m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,630,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 工 期	令和2年10月23日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年10月23日 ~ 令和3年3月31日
10 変 更 理 由	本工事で使用予定である2次製品のFTフリュームは、特殊製品であるため、受注生産となります。 そのため、納入時期が2月下旬になる見込みであり、工期内の完成が困難であるので工期延期を行います。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡分団第2部消防機庫建設に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	(株)イズミ設備		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜1004番地1		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,818,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月18日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月18日	~	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	他工事(建築工事)との調整が必要なため、予定工期内で完成が出来ないため工期延期を行うものとする。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡分団第2部消防機庫新築に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地の7		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,345,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月18日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月18日	~	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	他工事(建築工事)との調整が必要なため、予定工期内で完成が出来ないため工期延期を行うものとする。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	汐入川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県北区津島京町三丁目1番21号		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=7点 現地測量 A=13,500㎡ 水準測量 N=1点 路線測量 一式	設計業務 護岸予備設計 L=260m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,590,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和2年9月3日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和2年9月3日		令和3年3月30日
10 変 更 理 由	測定の現地着手における地元関係者及び関係機関との協議・調査に時間を要し、現地着手に遅延が生じたため、期間内での完了が困難となった。よって、委託期間の延期を行うものである。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道助実追分線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 小平井 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=41.4m(41.4m) W=5.0m(5.0m) ※ ( )は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,293,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,194,000
9 当 初 の 工 期	令和2年9月23日 ~ 令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年9月23日 ~ 令和3年3月15日
11 変 更 理 由	<p>掘削発生土について、当初は埋戻土に流用をする計画であったが、土質を確認したところ流用は不適正と判断し、発生土を処分したため残土処分が増となる。</p> <p>取付道の設置位置等の決定について、地権者との協議に不測の日数を要した。</p> <p>その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。</p> <p>上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため変更し、加えて工期延期も行うものです。</p>

## 変更契約報告書

1 工 事 名	美の浜3号橋補修(補強)工事
2 工 事 位 置	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	橋梁保全工事 L=2.9m(2.9m) W=12.6m(12.6m) 断面修復工 V=1.1m <sup>3</sup> (0.9m <sup>3</sup> ) ひび割れ注入工 L=8.9m(8.3m) 表面保護工 A=71.3m <sup>2</sup> (71.3m <sup>2</sup> ) 舗装ひび割れ補修工 L=28.8m(28.8m) ※ ( )は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,053,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,966,000
8 当 初 の 工 期	令和2年8月3日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	- ~ -
10 変 更 理 由	施工前調査において損傷の進行が確認されたため断面修復工及び、ひび割れ注入工の施工量が増となる。 その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	用之江川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 L=40.5m(40.5m) 場所打擁壁コンクリート打設工 V=46.0m <sup>3</sup> (52.1m <sup>3</sup> ) ※( )は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,890,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,758,000
8 当 初 の 工 期	令和2年8月7日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	- ~ -
10 変 更 理 由	・地元協議の結果、仮設道路の設置位置が変更となる。 ・掘削を行った結果、土質が建設発生土3種相当であったため処分費が増となる。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島177号東村平山他1線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330番地7		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=90.0m W=6.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,877,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月7日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月7日	~	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	当工事範囲にある支障物件の移設に不測の日数を要したので、工期内での完了が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。		



## 変更契約報告書

1 工 事 名	隅取川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 L=40.1m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥16,720,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年8月12日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年8月12日	~	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	施工区域内の電柱移設に伴い、工程について関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期内での完了が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大河99号当摩中当摩他1線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大河	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=37.2m W=4.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,173,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年10月2日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年10月2日	~	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	施工区域内の電柱移設に伴い、工程について関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期内での完成が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道篠坂78号堂ノ上東林坊線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=75.0m W=5.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,179,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月10日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月10日	~	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	交通規制について、地元との協議に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号池尻大塚線測量設計業務	
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)	
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13番54号	
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 路線測量 L=60m 用地測量 A=2,100㎡	設計業務 道路詳細設計 延長L=60m 幅員W=4.0m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,795,000	
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—	
8 当 初 の 期 間	令和2年9月9日	～ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和2年9月9日	令和3年3月30日
10 変 更 理 由	道路計画に伴う地元調整に不測の日数を要したため、期間内での完了が困難となった。 よって、委託期間の延期を行うものである。	

## 変更契約報告書

1 工 事 名	切子川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 L=71m(71m) 場所打擁壁コンクリート打設工 V=85.9m <sup>3</sup> (85.9m <sup>3</sup> ) ※ ( )は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥21,329,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥21,593,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年8月26日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	-	~	-
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地踏査の結果により、残土処分の一部を草根混じり土に変更する。</li> <li>・舗装復旧について、床堀の影響範囲だけでは、排水処理が困難であるため、全面復旧に変更する。</li> <li>・その他、諸数量の異同は現地精査による。</li> </ul> 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=105m W=6.0m 切土 V=500m <sup>3</sup> 盛土 V=62m <sup>3</sup>		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,850,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年10月2日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年10月2日	～	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	交通規制について、地元との協議に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難となりました。 よって、工期延期を行うものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡分団第2部消防機庫建設工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市二番町5番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	建築工事 一式 鉄骨造平屋建て 延べ面積 78.48㎡ 外構工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥30,800,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月16日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月16日	～	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	建築工事の支障となる高圧電線の移設(中電)に不測の日数を要し、着工が遅れ、工期内での完成が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	旗涯地排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川工事 L=35.1m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,973,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月28日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月28日	～	令和3年3月31日
10 変 更 理 由	仮設道設置について、関係地権者との協議に不測の日数を要したため、工 期内での完成が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。		



# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田93号惣津池下才ノ峠線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=104.0m(104.0m) W=5.0m(5.0m) 切土 V=132m <sup>3</sup> (132m <sup>3</sup> ) 盛土 V=452m <sup>3</sup> (452m <sup>3</sup> ) ※ ( )は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,274,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,538,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年8月26日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年8月26日	~	令和3年3月30日
10 変 更 理 由	・掘削を行ったところ、路床に適さない土質であったため、改良土での置換えをする。 ・その他、諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため変更し、加えて工期延期も行うものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	保健センター女性用トイレ洋式化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	十一番町	地内
3 契 約 者	クニサダ(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市新賀3415-1		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	建築工事一式 鉄筋コンクリート造 床面積1,985.96㎡ (1,985.96㎡) ※( )は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,729,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,872,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年12月4日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	保健センターからの要望により、多目的トイレの扉改造工事を追加したため、増額変更するものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	保健センター女性用トイレ洋式化に伴う設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	十一番町	地内
3 契 約 者	(株)石田		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜32番地の58		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事一式 電気設備工事一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,004,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,674,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年12月11日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	—	～	—
10 変 更 理 由	当初設計では天井撤去復旧を予定していたが、天井の懐が広く工事施工に支障がないので、天井撤去復旧を取りやめた。 上記理由により、減額変更するものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大島公民館屋上防水改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(有)松尾		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市大井南59-8		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	防水工事 一式 構造:RC造 2階建て 延べ面積:合計346.86㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,672,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,892,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年12月21日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	-	~	-
10 変 更 理 由	<p>当初の設計では、平場から10~20cm立上り面にシートを上げて張る予定だったが、立上り部分の既存シートの浮きが著しく激しいため、立上り部分のシートも張替えるため。 またシート撤去跡の下地状態が悪いため、下地調整を行う。 上記により、増額変更するものである。</p>		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検業務
2 業 務 位 置	笠岡市 美の浜 外 地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県北区西古松西町5-6
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	橋梁点検 N=39橋 概算数量算出 N=1橋 数量総括表の作成 N=1橋
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,778,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和2年9月28日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和2年9月28日 令和3年3月30日
10 変 更 理 由	用之江5号橋は、補修工事中であり、工事完了後定期点検を行うため、工期内での納品が困難となった。 よって、委託期間の延期を行うものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大島分団第1部消防機庫建設工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地76		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	建築工事 一式 鉄骨造平屋建て 建築面積 93.81㎡ 延べ面積 93.81㎡ 外構工事 一式 舗装工事 一式 ホース乾燥塔 一基		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥34,980,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥35,354,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月14日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月14日	～	令和3年3月26日
10 変 更 理 由	設計図面の不整合発覚に伴う土間配筋の見直し, 及びホース乾燥塔にサイレンを取り付ける為の架台の追加等による増額。 設計図面の不整合発覚の対応に不測の日数を要し, 工期内での完成が困難となった。 上記理由により, 増額変更及び工期延期を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大島分団第1部消防機庫建設に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市大宜1948番地1		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,135,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,157,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月18日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月18日	～	令和3年3月26日
10 変 更 理 由	関連する工事の設計内容が互いに整合していない箇所があったので、協議の上内容変更を行う。 他工事(建築工事)との調整が必要なため、予定工期内の完成が困難となった。 よって、増額変更及び工期延期を行うものとする。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大島分団第1部消防機庫建設に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	山陽施設管理(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市尾坂390番地		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,515,700		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,321,000		
8 当 初 の 工 期	令和2年9月18日	～	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年9月18日	～	令和3年3月26日
10 変 更 理 由	TV受信エリア外のため、消防と協議の結果、アンテナ設置を取止めた。 他工事(建築工事)との調整が必要なため、予定工期内の完成が困難となつた。 よって、減額変更及び工期延期を行うものとする。		



# 変更契約報告書

1 業 務 名	ため池ハザードマップ作成業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉田 外 地内
3 契 約 者	(株)建設技術研究所岡山事務所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県北区柳町1-1-1
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	浸水想定区域の検討(親子池) 2(2)箇所 浸水想定区域の検討(再計算) 6(0)箇所 ハザードマップ作成 8(8)箇所 ( )内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,390,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,908,000
8 当 初 の 期 間	令和2年7月28日 ~ 令和3年3月19日
9 変 更 後 の 期 間	— —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ため池の既往氾濫解析結果を検証した結果、氾濫解析の再計算が必要となったため、増となった。</li> <li>・ワークショップの開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染予防の対策のため、中止したことにより減となった。</li> <li>・インターネット公開用データの作成について計上していたが、ワークショップの開催が中止となり、ハザードマップを町内会で回覧してもらい、意見を聴取するのに時間を有し、業務期間内でのインターネット公開用データの作成が困難となったため、減となった。</li> </ul> <p>上記理由により、諸数量に異同が生じたので金額の変更を行うものです。</p>

# 変更契約報告書

1 工 事 名	井立排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)森山
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 L=51m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,883,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 工 期	令和2年11月20日 ~ 令和3年3月5日
9 変 更 後 の 工 期	令和2年11月20日 ~ 令和3年3月30日
10 変 更 理 由	本工事の土地立入りについて、地元関係者との協議に不測の日数を要したため工期内の完成が困難となった。 よって、工期延期を行うものである。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	湛江漁港高潮対策測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 六島 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 設計業務 中心線測量 L=0.240km(0.240km) 実施設計 4タイプ(3タイプ) 縦断測量 L=0.240km(0.240km) 陸閘細部設計 4タイプ(3タイプ) 横断測量 L=0.240km(0.240km) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,110,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,848,000
8 当 初 の 期 間	令和2年9月11日 ~ 令和3年3月26日
9 変 更 後 の 期 間	— —
10 変 更 理 由	地元関係者との協議により、陸閘の構造型式が変更となった。また、胸壁設計の延長が増となった。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉浜15号鏡巻号線測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)エフウォーターマネジメント岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市大井南47-3
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=5点(5点) 現地測量 A=5,000㎡(5,000㎡) 路線測量 L=230m(230m) 用地測量 A=13,800㎡(13,800㎡) 設計業務 道路詳細設計 L=0m(230m) W=0m(5.0m) 道路概略設計 L=230m(0m) W=5.0m(0m) ※( )は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,535,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,661,000
8 当 初 の 期 間	令和2年8月3日 ~ 令和3年2月26日
9 変 更 後 の 期 間	— —
10 変 更 理 由	当該路線沿いにおける一部の土地所有者との協議が難航したため、用地測量の一部と道路詳細設計を減とする。 上記理由により設計内容を変更し、請負金額を変更をするものである。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡市都市・地域総合交通戦略策定調査業務	
2 業 務 位 置	笠岡市	全域 地内
3 契 約 者	ランドブレイン(株)岡山事務所	
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市中区住吉町2-4	
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	地域の現状整理 (1式)1式 上位・関連計画の整理 (1式)1式 課題の整理 (1式)1式 検討委員会の運営補助 (1式)0式 打合せ協議 (1式)1式	調査の準備 (0式)1式 調査の実施 (0式)1式 調査結果のとりまとめ (0式)1式 ※( )は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,248,000	
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,898,000	
8 当 初 の 期 間	令和2年9月18日	～ 令和3年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	—
10 変 更 理 由	<p>交通結節点であるJR笠岡駅周辺において利便性の高い交通結節点とするため交通実態調査を新規計上した。</p> <p>また、当初設計で検討委員会の運営補助を1回見込んでいたが、アンケート調査後のとりまとめに不測の日数を要したため、検討委員会の開催が不可能となった。そのため、検討委員会の運営補助を減とした。</p> <p>上記理由により設計内容を変更し、金額の変更を行うものである。</p>	

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道金崎浜田線電線共同溝設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	中央町	地内
3 契 約 者	中電技術コンサルタント(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町一丁目8番10号		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	電線共同溝詳細設計 L=280m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,950,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和2年7月20日	~	令和3年2月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和2年7月20日		令和3年3月31日
10 変 更 理 由	本業務の設計に必要な、電線管理者と電線等の収容条件の合意形成に不測の日数を要したため、業務期間内での完了が困難となった。 よって、委託期間の延期を行うものである。		