

○変更契約報告(7月分)

1	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事
2	市道吉田207号前吉川線道路舗装工事
3	吉田川土砂撤去工事
4	
5	

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路舗装工 L=101.0m(103.0m) W=6.0m(6.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,740,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,674,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年4月30日	~	令和3年8月20日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、舗装面積が減となり、それに伴い区画線施工延長も減となる。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉田207号前吉川線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	舗装工 延長 L=69.8m (L=69.8m) 幅員 W=3.0m (L=3.0m) ※ ()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,562,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,540,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年6月4日	~	令和3年9月30日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	現地測量を行った結果、舗装面積が変更となった。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	吉田川土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330番地7		
5 工 事 内 容 ( 概 要 )	土砂撤去工 V=115.0m <sup>3</sup> (147.0m <sup>3</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,477,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,751,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年6月11日	~	令和3年10月29日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査した結果、当初の計画よりも堆積土砂が減ったため減額変更するものです。 伐木・除根の処分数量が減るため減額変更するものです。 上記理由により、金額の減額変更を行うものです。		