

○変更契約報告(予定価格250万円以上の建設工事:12月分)

1	真鍋島漁港海岸耐震対策胸壁設置その1工事
2	市道神島206号中村宮ノ脇寺間大三谷線道路改良工事
3	豊浦港高潮対策水門設置工事
4	平成22年度笠岡市炉端の家浴室増改築工事
5	市道関戸9号線道路改良工事
6	カブトガニ博物館太陽光発電設備設置工事

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島漁港海岸耐震対策胸壁設置その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	胸壁工 L=19.4m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,035,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,834,450		
9 当 初 の 工 期	平成22年7月29日	~	平成22年12月17日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	当初計画していた暗渠排水管について、現地調査の結果、不要となったことに伴う減額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島206号中村宮ノ脇寺間大三谷線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=50m 幅員 W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,225,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成22年7月16日	~	平成22年12月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年7月16日	~	平成23年2月28日
11 変 更 理 由	工事着手に際しての電柱・ケーブルの移設に想定以上の期間を要したことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策水門設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)サンベルコ		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市東区升田519番1号		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ポンプゲート 1門 純径間 5.4m×有効高 2.3m ポンプ φ300×2台		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥71,914,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥81,892,650		
9 当 初 の 工 期	平成21年12月22日	～	平成23年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	水門施工箇所の捨石・転石層が当初想定より深いため、施工方法を変更するとともに、捨石・転石層の掘削・運搬処分による土工数量の変更などに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	平成22年度「笠岡市炉端の家」浴室増改築工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)松建		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜33番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事一式 機械設備工事一式 電機設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,460,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,628,000		
9 当 初 の 工 期	平成22年9月13日	~	平成22年12月17日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	作業環境向上のための天井高上げに伴う屋根の変更及び浴室、脱衣場の仕様変更に伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸9号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡507番地の45		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=162m(121m) 幅員 W=3.0m(3.0m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,169,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,521,750		
9 当 初 の 工 期	平成22年7月9日	~	平成22年12月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年7月9日	~	平成23年3月25日
11 変 更 理 由	事業を早期に完成させるため、事業延長を追加したことに伴う増額及び工期延期の変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	カプトガニ博物館太陽光発電設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	室田建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉田435番地の2		
5 工 種	その他		
6 工 事 内 容 (概 要)	基礎工事一式 機器設置工事一式 電気工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,020,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成22年8月6日	~	平成22年12月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年8月6日	~	平成23年2月28日
11 変 更 理 由	埋設電気設備を避けるため、設置場所を変更することに伴い、デザイン案及び設計協議に時間を要することに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上