

○変更契約報告(予定価格250万円以上の建設工事:1月分まで)

1	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事
2	金風呂漁港海岸耐震対策水門設置工事
3	吉田小学校プール改修工事
4	市道有田80号花畑保良線道路改良工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工 延長 L=162.2m W=5.0m 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,840,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,743,550		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月17日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	平成22年度市道本浦岩坪線集落道整備その1工事の請負者が本工事を請け負ったことから、特記仕様書に基づき、諸経費の調整を行うことに伴う減額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸耐震対策水門設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	5号水門(土木工事)1門 純径間 1.00m×有効高 1.00m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,670,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,294,100		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月16日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	平成22年度金風呂漁港物揚場改修工事の請負者が本工事を請け負ったことに伴い、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行ったことに伴う減額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田小学校プール改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)藤井建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江403番地の1		
5 工 種	防水		
6 工 事 内 容 (概 要)	防水工事一式(本プール、補助プール)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,722,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,506,850		
9 当 初 の 工 期	平成22年10月22日	~	平成23年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年10月22日	~	平成23年2月18日
11 変 更 理 由	クラック補修の増加及び浮き補修の追加と、消毒槽・手摺・屋根スレート等の補修、既設コンクリート平板改修追加に伴う増額及び期間延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田80号花畑保良線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	延長 L=173m(内施工108m) 幅員 W=5.0m		
7 当初の契約金額	¥13,609,050		
8 変更後の契約金額	¥14,060,550		
9 当初の工期	平成22年7月29日	~	平成23年2月10日
10 変更後の工期		~	
11 変更理由	盛土法面の一部について、取合道を流れる雨水が法尻の土を流す恐れがあるため、芝台ブロックを施工するとともに、木の伐採・処分量が当初の見込みより増えたことに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上