

○変更契約報告(建設工事・建設コンサル:4月分)

1	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事
2	市道本浦岩坪線集落道整備工事
3	
4	
5	

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	集落道整備 L=40.5m 本體工 L=28.4m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,457,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,945,100		
9 当 初 の 工 期	平成24年12月21日	~	平成25年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成24年12月21日	~	平成25年5月31日
11 変 更 理 由	護岸擁壁のの内陸側の埋め戻し部の型枠を、化粧型枠から一般型枠に変更する。また、No.58+2.4, No.58+14.5にある既設排水管について、埋め立て部分の管布設工を追加する。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	集落道整備 L=101.3m 基礎工 1式 本体工 L=69.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,295,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥29,104,950		
9 当 初 の 工 期	平成24年11月19日	~	平成25年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成24年11月19日	~	平成25年5月31日
11 変 更 理 由	護岸擁壁のの内陸側の埋め戻し部の型枠を、化粧型枠から一般型枠に変更する。また、No.57+2.9, No.60+14.3にある既設排水管について、埋め立て部分の管布設工を追加する。		