

○変更契約報告(建設工事・建設コンサル:6月分)

1	市道笠岡中央線道路災害復旧工事
2	富岡排水路改修工事
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡中央線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 延長 L=31.7m 幅員 W=7.4~6.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥35,847,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥37,368,000		
9 当 初 の 工 期	平成26年1月16日	~	平成26年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年1月16日	~	平成26年6月30日
11 変 更 理 由	法面の植生について現地調査をした結果、植生の厚さを変更する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	富岡排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡507-45		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路改修工: 排水路工 施工延長 L=40(46)m, 排水路 卵形呼び200 L=35(41)m, 集水柵 深さH=500 N=7(8)箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,625,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,039,120		
9 当 初 の 工 期	平成26年3月7日	～	平成26年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年3月7日	～	平成26年7月31日
11 変 更 理 由	JRとの協議結果により、工事施工中の列車見張員と工事管理者の配置を指示されたため、工事日数分の増額変更を行う。		