

○変更契約報告(9月分)

1	小北中学校空調設備設置工事
2	市道土手尻唐井線道路災害復旧その2工事
3	市道岡林道万線その4修繕工事
4	笠岡小学校管理棟・渡廊下解体工事
5	笠岡西中学校空調設備設置工事
6	笠岡西中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
7	北部処理区(甲弩)管路舗装復旧工事
8	大井小学校教室棟トイレ改修工事
9	大井小学校教室棟トイレ改修に伴う設備工事
10	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う機械設備工事
11	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う電気設備工事
12	笠岡港(住吉地区)待合所建設工事
13	
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	小北中学校空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	(有)溝田設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,122,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,908,160
9 当 初 の 工 期	平成28年7月26日 ~ 平成28年9月12日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	天井点検口を現地再調査したところ、点検口なしでも内部配管等の点検が可能な箇所があったため、点検口の個数を減らす変更を行う。また、配管の室外取り出し位置を変更することで屋内空間をより確保できるため、窓の一部をアルミパネルに変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道土手尻唐井線道路災害復旧その2工事
2 工 事 場 所	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工 L=16.0m W=5.2~5.4m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,184,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,086,800
9 当 初 の 工 期	平成28年8月26日 ~ 平成28年12月22日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	市道土手尻唐井線道路災害復旧工事の請負者が本工事についても請負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道岡林道万線その4修繕工事
2 工 事 場 所	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	ブロック積工 面積 A=34㎡(変更前:A=41㎡)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,322,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,581,200
9 当 初 の 工 期	平成28年7月29日 ~ 平成28年10月28日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	本工事箇所を大型車が通行することにより、排水路箇所へ敷き鉄板の設置をする必要が生じたため。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校管理棟・渡廊下解体工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)枅平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	とび・土工・コンクリート
6 工 事 内 容 (概 要)	解体工事 管理棟 RC造2階建て 延床面積 582.4㎡ 放送室 RC造平屋建て 延床面積 9.0㎡ 渡り廊下S造 延床面積 80.5㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥14,634,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,644,800
9 当 初 の 工 期	平成28年7月11日 ~ 平成28年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	既設トイレ棟取合いの管理棟の基礎撤去について、トイレ棟の傾き等の影響があるため、基礎の撤去をGL-200までとし、それ以下の部分を残す。また、グランド側からトイレ棟を利用しやすくするための階段を設置する。外構撤去において、外構整備の支障となる、植栽、盛土、縁石等の追加撤去のため。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡西中学校空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	フタバ興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町1番地の6
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	空調機器設備工事 一式 空調配管設備工事 一式 空調機器取付費 一式 給水配管盛替工事 一式 発生材処理 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥25,520,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,315,120
9 当 初 の 工 期	平成28年6月22日 ~ 平成28年9月16日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	教育委員会と学校との協議により、空調設備を設置する部屋が変更になった。また、管理棟音楽室の屋外配管工事において、高所作業車が搬入できなかったため、仮設足場組立を行ったことによる変更のため。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡西中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	受変電設備工事 一式 構内配電線路設備工事 一式 管理棟 動力設備工事 一式 教室棟 動力設備工事 一式 屋外電気室改修工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,934,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,241,040
9 当 初 の 工 期	平成28年6月22日 ~ 平成28年9月16日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地調査の結果、配管ルートの変更により分電盤・配管等の節減になった。また、老朽化が目立つ受変電設備機器を本工事に合わせて更新を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	北部処理区(甲弩)管路舗装復旧工事
2 工 事 場 所	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜9番地の67
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 (概 要)	延長 L=815.3(797.7)m W=1.2m~5.6m A=1772.0(2006)m ²
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,878,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,471,920
9 当 初 の 工 期	平成28年7月8日 ~ 平成28年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地精査の結果により、諸数量に異同が生じたため金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	大井小学校教室棟トイレ改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 東大戸 地内
3 契 約 者	小堀建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	教室棟トイレ改修(建築)工事一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥25,056,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成28年8月3日 ~ 平成28年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年8月3日 ~ 平成28年11月15日
11 変 更 理 由	アルミ建具の制作に、制作図面承認後40日必要であり、10月上旬に搬入予定となるため、工期の延期を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	大井小学校教室棟トイレ改修に伴う設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 東大戸 地内
3 契 約 者	(有)溝田設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	便所改修工事(機械設備) 一式 便所改修工事(電気設備) 一式 発生材処理 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,117,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成28年8月3日 ~ 平成28年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年8月3日 ~ 平成28年11月15日
11 変 更 理 由	他工事(大井小学校教室棟トイレ改修工事)の遅れにより、建築工事と関連する箇所で本工事の施工ができず、予定工期では完成できないため。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う機械設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	フタバ興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町1番地の6
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 ・衛生器具設備 ・給水設備 ・排水設備 ・空調設備 ・換気設備 ・給油設備
7 当 初 の 契 約 金 額	¥32,832,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成28年3月23日 ~ 平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年3月23日 ~ 平成28年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年3月23日 ~ 平成29年2月28日
11 変 更 理 由	他工事(建設工事)の遅れにより、本工事にも遅れが生じ、予定工期内での完成が出来なくなったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う電気設備工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備 ・幹線動力設備 ・電灯コンセント設備 ・電話情報設備 ・拡声音響設備 ・EVインターホン身障者呼出設備 ・監視カメラ設備 ・テレビ共同設備 ・火災報知設備		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥20,574,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年3月23日	～	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年3月23日	～	平成28年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年3月23日	～	平成29年2月28日
11 変 更 理 由	他工事(建設工事)の遅れにより、本工事にも遅れが生じ、予定工期内での完成が出来なくなったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡港(住吉地区)待合所建設工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)荒木組笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5-27		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	待合所新築工事 ・鉄骨造2階建て ・延べ面積 427.88㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥188,244,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥209,925,000		
9 当 初 の 工 期	平成28年3月24日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年3月24日	~	平成28年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年3月24日	~	平成29年2月28日
11 変 更 理 由	杭工事を円滑に行う為に、試掘等による調査の結果、本工事敷地の地中に旧石積み護岸が地下8m辺りまで存在し、また厚さ75cmの旧コンクリート製護岸が敷地内の地下を横断している事が判明した為、杭工事等の基礎工事において影響する部分について撤去を行う。上記追加工事に伴い、工期の延期も併せて行う。		