

○変更契約報告(7月分)

1	緊急消防援助隊活動資機材保管施設建設に伴う地質調査業務
2	分庁第一耐震補強等に伴う電気設備工事
3	市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事
4	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
5	北木島宿泊所屋外炊事棟新築工事
6	相生トンネル照明設備更新工事
7	笠岡東公民館集会室空調改修工事
8	農道走出244号池田鍬崎線道路舗装工事
9	分庁第一耐震補強等に伴う機械設備工事
10	中丁田川ボーリング調査業務
11	市道園井29号線道路舗装工事
12	岡田橋補修(補強)工事
13	高島漁港防波堤基本設計業務
14	城見公民館駐車場舗装工事

変更契約報告書

1 工 事 名	緊急消防援助隊活動資機材保管施設建設に伴う地質調査業務
2 工 事 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号
5 工 種	地質調査
6 工 事 内 容 (概 要)	土質ボーリング 13.0m×2本 → 15.0m×1本, 14.0m×1本(変更) 原位置試験:標準貫入試験1式 → 孔内水平載荷試験1式(追加) 室内土質試験:土粒子の密度試験 1式, 土の含水比・粒度・液性限界・塑性限界試験 各1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,944,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,581,200
9 当 初 の 工 期	平成29年5月2日 ~ 平成29年8月18日
10 変 更 後 の 工 期	
11 変 更 理 由	土質ボーリング(13m×2本)の結果, 更に深度を確認する必要が発生するとともに, 孔内水平載荷試験をすべき状況となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	分庁第一耐震補強等に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	耐震補強に伴う電気設備工事 一式, 改修に伴う電気設備工事 一式, 発生材処理 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,312,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,542,120		
9 当 初 の 工 期	平成28年7月12日	～	平成29年3月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年7月12日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	自動ドア及びエレベーター設備に係る警報設備を追加し, 4階集会室の誘導灯を追加改修するほか, 増築等にネットワーク回線を新規に布設するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=33.0m(変更前:60.0m) W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,340,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,542,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月5日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年1月5日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年1月5日	～	平成29年7月14日
11 変 更 理 由	施工区間の一部において、地盤が軟弱であることが判明し、土質調査の日数を要するため工事区間を減し、また、既存の配水管が老朽化し、崩壊の恐れがあるため、配水管の布設替を行うため、請負金額を減額とする。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=94.4m W=6.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,254,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,844,000		
9 当 初 の 工 期	平成28年8月24日	～	平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年8月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年8月24日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成28年8月24日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	当初設計以外の切土法面箇所においても湧水が確認されたため、階段積かご工法の範囲を延長し、舗装工については、地元協議の結果、施工範囲を変更するほか、現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため設計変更を行い金額変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	北木島宿泊所屋外炊事棟新築工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)藤井建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江403-1		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,748,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,201,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年4月14日	～	平成29年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	北木島宿泊研修所の要望により、かまど・流し台等の配置換えによる設備配管ルートの変更を行い、また、備品を収納するための戸棚が必要となり追加設置を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	相生トンネル照明設備更新工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡・相生	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工 トンネル照明設備工 1式 トンネル照明設備撤去工 1式 制御盤設置工 1式 坑外灯設置工 1式 制御盤撤去工 1式 坑外灯基礎工 1式(当初:-) 坑外灯撤去工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥42,552,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥40,834,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月21日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月21日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月21日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	作業工程を見直した結果、重複作業が可能な工程が出来たことにより工期短縮を図れ、交通誘導員の数量に異同が生じたほか、現地精査の結果により数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡東公民館集会室空調改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	(株)石田		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜32番地の58		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事:1式 電気設備工事:1式 撤去・処分工事:1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,251,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,369,520		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月2日	～	平成29年7月21日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	室内機ユニットの撤去, 据付に必要な開口スペースを確保するため, 天井材の一部を開放改修し, 室内機ユニットの当初の高さでは据付が出来ないため, 吸込パネル用キャンパスを取り止めてダクト加工品にて据え付ける変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	農道走出244号池田鋤崎線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜9番地の67		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工事 L=153m W=3.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,268,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,246,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月23日	～	平成29年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工の面積が変更となり、また、車両の安全性を確保するためゼブラを設置するため、設計変更を行い金額変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	分庁第一耐震補強等に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	耐震補強に伴う機械設備工事 一式 改修に伴う機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,748,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,766,280		
9 当 初 の 工 期	平成28年7月8日	～	平成29年3月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年7月8日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	建築工事において、4階耐震補強方法が変更になったことに伴い、空調設備工事の変更を行い、4階集会室に取付けている換気扇が経年劣化による異音が出ていたので取替を行い、増築棟側雨水配管を追加布設したことによる変更を行う。		

変更契約報告書

1 業 務 名	中丁田川ボーリング調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	馬飼	地内
3 契 約 者	興亜開発(株)中国四国支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今1丁目7番11号		
5 業 種	地質調査		
6 内 容 (概 要)	ボーリング調査 機械ボーリング1箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥637,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥604,800		
9 当 初 の 期 間	平成29年6月8日	～	平成29年8月10日
10 変 更 後 の 期 間			
11 変 更 理 由	ボーリング調査結果により、数量に異同が生じたため変更する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道園井29号線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	園井	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工 L=62.8m(変更前:59.0m) W=2.3~5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,825,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,095,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月16日	~	平成29年8月4日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	地元要望により、既設道路への擦り付け部の法面を構造物にて施工するほか、現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため、変更契約するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	岡田橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲 弩	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長L=35.3m 幅員W=7.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,178,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年2月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月24日	～	平成29年4月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月24日	～	平成29年7月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成29年2月24日	～	平成29年8月31日
11 変 更 理 由	現地調査を行った結果、支承部のアンカーボルトの破損が見つかり補修するため。		

変更契約報告書

1 委 託 業 務 名	高島漁港防波堤基本設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	設計業務 防波堤② 基本設計一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,724,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,436,800		
9 当 初 の 期 間	平成29年1月17日	～	平成29年3月30日
10 変 更 後 の 期 間 ①	平成29年1月17日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 期 間 ②	平成29年1月17日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	岡山県中瀬戸海域沖波推算の設計沖波の見直しがあったため、波浪変形計算を追加するほか、諸数量の異同が生じるため変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	城見公民館駐車場舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工:1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,944,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,062,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月9日	～	平成29年7月31日
10 変 更 後 の 工 期			
11 変 更 理 由	地元関係者との協議により、舗装面積が増えたため増額変更するほか、現地精査の結果により数量に異同が生じたため。		