

○変更契約報告(10月分)

1	笠岡市民体育センター耐震補強に伴う設備工事
2	市道関戸55号中字根八幡線測量設計業務
3	市道大宜33号寺ノ前線調査設計(道路盛土)業務
4	戒浦排水路修繕工事
5	一般廃棄物最終処分場整備に係る地質調査業務
6	市民体育センター屋上防水改修工事
7	市道神島177号線概略設計業務
8	カプトガニ博物館休憩所改修工事
9	井戸会館改修工事
10	市道大島中221号線災害復旧工事
11	市道有田伊勢ヶ丘線測量設計業務
12	神島保育所新築に伴う地質調査業務委託
13	市道神島231号線その3災害復旧工事
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡市民体育センター耐震補強に伴う設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 撤去・処分工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,758,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,849,120		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月9日	～	平成29年10月13日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	汚水配水管の勾配を確保出来るよう、配管ルートの変更を行い、建築工事において器具庫床改修を追加したことにより、施工時に障害となる放送設備機器撤去復旧の追加変更を行うため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道関戸55号中字根八幡線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 業 種	土木コンサル		
6 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=2,400(変更前:1,800)m ² 路線測量 L=120(変更前:90)m 用地測量 A=1,200(変更前:1,800)m ² 設計業務 道路詳細設計 L=90m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,836,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,782,000		
9 当 初 の 期 間	平成29年6月16日	～	平成29年10月20日
10 変 更 後 の 期 間			
11 変 更 理 由	既設改良区間の路肩の一部に損傷が見受けられたため、その部分の測量等を追加し、用地測量については、現地踏査の結果により数量が減ったため、減額するもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大宜33号寺ノ前線調査設計(道路盛土)業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 内 容 (概 要)	調査 ボーリング 14(変更前:15)m 標準貫入試験 12(変更前:15)回 シンウォールサンプリング 2本 室内土質試験 1式 解析 総合解析とりまとめ 1式 設計 軟弱地盤解析 1式 軟弱地盤対策設計 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,588,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,821,200		
9 当 初 の 期 間	平成29年6月21日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年6月21日	～	平成29年10月10日
11 変 更 理 由	ボーリング調査の結果、数量に異同が生じたため、設計内容を変更し、請負金額を減額変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	戒浦排水路修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	飛島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路修繕工 工事施工延長 L=66.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,099,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月9日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月9日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	本工事箇所の既設コンクリート舗装を取り壊していたところ、旧護岸コンクリート構造物が埋設されており取壊し処分で増額となるほか、現地精査により諸数量の異同による。		

変更契約報告書

1 業 務 名	一般廃棄物最終処分場施設整備に係る地質調査業務		
2 業 務 位 置	井原市	高屋町	地内
3 契 約 者	基礎地盤コンサルタンツ(株)岡山支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今3丁目19番10号		
5 業 種	地質調査		
6 内 容 (概 要)	地質調査一式 解析一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,718,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,250,600		
9 当 初 の 期 間	平成28年12月13日	～	平成30年3月31日
10 変 更 後 の 期 間			
11 変 更 理 由	基本設計業務及び環境影響調査業務との協議・調整により、観測井及びボーリング箇所の追加を行ったものである。 その他は、検尺及び現地再精査の結果によるものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市民体育センター屋上防水改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	(有)松尾		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南59番地8		
5 工 種	防水		
6 工 事 内 容 (概 要)	防水工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,176,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年7月24日	～	平成29年10月13日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年7月24日	～	平成29年11月24日
11 変 更 理 由	既存笠木モルタルにおける劣化が激しく、撤去・補修に日数を要し、本工事期間中に完成することができないため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島177号線概略設計業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 工 種	土木コンサル		
6 工 事 内 容 (概 要)	測量業務 用地測量 A=17,800m ² 設計業務 道路概略設計 L=700m W=6.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥950,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年6月16日	～	平成29年10月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月16日	～	平成29年11月30日
11 変 更 理 由	地元協議に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	カプトガニ博物館休憩所改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)田之上建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江43番地		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,501,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥583,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年8月25日	～	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年8月25日	～	平成29年11月10日
11 変 更 理 由	既存床下地の劣化が著しく、当初設計での改修が困難なため改修方法の見直しが必要となり、今回工事では正面入口部分を残し、それ以外を撤去するのみとするため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	井戸会館改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,228,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,787,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月24日	～	平成29年8月31日
11 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月24日	～	平成29年10月20日
12 変 更 理 由	隣地の旧ボーリング場等解体撤去に伴う景観配慮により、自転車置場撤去およびフェンスの設置、一部外壁塗装の追加をする。 また、多目的トイレのドアをより開閉のしやすい吊り戸型スライドドアに変更し、事務所等の既存ドアは現状サイズで取り替えることにより壁面補修等が不要となり変更減もはかる。 なお、入札時の質疑に対応した変更も併せて行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中221号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ブロック積工 A=62㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,004,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月2日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月2日	～	平成29年6月30日
11 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月2日	～	平成29年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成29年2月2日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	崩土撤去した結果、現地盤の状況が悪く復旧箇所が家屋に接近していることから、設計の積ブロックでは掘削等による影響が大きく復旧工法の検討が必要になり、工事工程に遅れが生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田伊勢ヶ丘線測量設計業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 工 種	土木コンサル		
6 工 事 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量N=4点 現地測量A=3,200㎡ 路線測量L=160m 用地測量A=2,800㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=160m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,376,000		
8 当 初 の 工 期	平成29年6月27日	～	平成29年10月31日
9 変 更 後 の 工 期	平成29年6月27日	～	平成29年12月25日
10 変 更 理 由	関係地権者との調整に不測の日数を要し、工期内完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	神島保育所新築に伴う地質調査業務委託
2 業 務 位 置	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	復建調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区東島田町1丁目3番5号
5 業 種	地質調査
6 業 務 内 容 (概 要)	土質ボーリング, 原位置試験, 室内土質試験 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,726,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,445,200
9 当 初 の 期 間	平成29年8月4日 ~ 平成29年11月3日
10 変 更 後 の 期 間	
11 変 更 理 由	調査結果の実績数量に伴う変更を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その3災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=34㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,775,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,320,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	緊急車両が通行できるよう仮設道路を設置し、既設側溝が土砂で埋没及び破損していたため側溝の復旧を行うほか、現地精査の結果、諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うもの。		