

○変更契約報告(8月分)

1	市道吉田91号池尻大塚線地質調査解析業務
2	高島漁港改修その3工事
3	竹喬美術館空調設備更新工事

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号池尻大塚線地質調査解析業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 種	地質調査		
6 業 務 内 容 (概 要)	調査 ボーリング 26m(16m) 標準貫入試験 11回(10回) 挿入式孔内傾斜計 1式 自記水位計 1式	解析 既存資料の収集・現地調査 1式 資料整理とりまとめ 1式 地盤特性検討 1式	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,400,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,488,000		
9 当 初 の 期 間	令和元年6月26日	～	令和2年3月31日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年6月26日	～	令和2年8月28日
11 変 更 理 由	ボーリング調査について、実掘進長にて変更増とする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修その3工事
2 工 事 位 置	笠岡市 高島 地先
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	防波堤3設置工 浚渫工 V=721m ³ 置換工 V=325m ³ 基礎捨石工 V=1,107m ³
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,250,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,381,000
9 当 初 の 工 期	令和2年7月27日 ~ 令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	本工事は、高島漁港改修工事と近接して工事が行われており、入札した結果同一業者で請け負うこととなったため、特記仕様書に基づき、金額の変更を行うものです。 上記理由により、請負金額を変更するものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	竹喬美術館空調設備更新工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六番町	地内
3 契 約 者	株式会社 アクア美保		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江382-1		
5 工 種	機械器具設置		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 RC造 床面積1773.94㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥27,560,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥28,072,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年5月7日	~	令和2年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	休憩室の天井裏が低く、また既設ダクトにより作業スペースが確保できないため、天井開口範囲見直しにより全面天井改修を行うため。		