

○変更契約報告(1月分)

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | 豊浦川3号橋外1橋橋梁補修工事         |
| 2  | 豊浦港4号物揚場改修工事            |
| 3  | 松川谷川測量設計業務              |
| 4  | 十一番町児童公園改修工事            |
| 5  | 市道吉田207号前吉川線道路改良工事      |
| 6  | 神外分団第2部消防機庫建設工事実施設計業務   |
| 7  | 市道大宜73号本谷岩崎線道路改良工事      |
| 8  | 橋梁定期点検その4業務             |
| 9  | 橋梁定期点検その3業務             |
| 10 | 高島漁港防波堤2調査設計業務          |
| 11 | 橋梁定期点検その2業務             |
| 12 | 大井小学校屋内運動場大規模改造工事実施設計業務 |
| 13 | 市道西大島30号小黑崎線他1線測量設計業務   |
| 14 | 橋梁定期点検その5業務             |
| 15 | 白石島排水ポンプ場排水ポンプ改修工事      |
| 16 | 井立池土砂撤去工事               |
| 17 | 山崎水路改修工事                |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                     |      |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 工 事 名           | 豊浦川3号橋外1橋橋梁補修工事                                                                     |      |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                 | 北木島町 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)枳平組                                                                              |      |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市笠岡5286番地                                                                      |      |           |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                |      |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 橋梁保全工事<br>断面補修工 V=0.27m3(変更前 0.23m3)<br>豊浦川3号橋 L=3.7m W=3.0m<br>向川4号橋 L=4.6m W=1.0m |      |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥1,397,000                                                                          |      |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥1,639,000                                                                          |      |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年10月30日                                                                          | ～    | 令和3年2月26日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                   | ～    | —         |
| 11 変 更 理 由        | 事業促進のため、新たに本工事断面修復工の追加作業を行うことにより変更が生じるものである。                                        |      |           |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                                      |      |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 工 事 名           | 豊浦港4号物揚場改修工事                                                                                                                                                         |      |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                                                  | 北木島町 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)枳平組                                                                                                                                                               |      |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市笠岡5286番地                                                                                                                                                       |      |           |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                                                                                 |      |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 物揚場改修 L=24.0m(24.0m) ※()内は変更前                                                                                                                                        |      |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥6,820,000                                                                                                                                                           |      |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥7,216,000                                                                                                                                                           |      |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年7月30日                                                                                                                                                            | ～    | 令和3年2月26日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                                                                                                    | ～    | —         |
| 11 変 更 理 由        | <p>取付け部分のコンクリート舗装でひび割れ、欠損があるため、舗装面積を増やすものです。また、既設コンクリート舗装版の取り壊し面積が増えることで取り壊し量と処分量が増えたため変更するものです。</p> <p>その他諸数量の異同は、現地精査によるものです。</p> <p>上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。</p> |      |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 業 務 名           | 松川谷川測量設計業務                                                                                                                                                               |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市 吉浜 地内                                                                                                                                                                |
| 3 契 約 者           | (株)エスペック                                                                                                                                                                 |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市生江浜826番地の8                                                                                                                                                            |
| 5 業 種             | 測量                                                                                                                                                                       |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | <div> <div> 量業務<br/> 基準点測量 N=3点(2点)<br/> 現地測量 A=1360㎡(1360㎡)<br/> 路線測量 L=42m(48m)<br/> 用地測量 A=700㎡(700㎡) </div> <div> 設計業務<br/> 河川詳細設計 L=42m(48m) </div> </div> ※( )は変更前 |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥2,365,000                                                                                                                                                               |
| 8 変更後の契約金額        | ¥2,101,000                                                                                                                                                               |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年8月28日 ~ 令和3年1月29日                                                                                                                                                    |
| 10 変 更 後 の 期 間    |                                                                                                                                                                          |
| 11 変 更 理 由        | 当初、両岸護岸設計を見込んでいましたが、詳細設計を行った結果、近接家屋への影響や既設護岸の状況を考慮し、片岸護岸設計に変更する。<br>その他諸数量の異同は、詳細測量によるものです。<br>上記理由により、設計変更を行い金額変更するものです。                                                |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                                             |      |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 工 事 名           | 十一番町児童公園改修工事                                                                                |      |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                         | 十一番町 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (有)大島組                                                                                      |      |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市西大島字夏目4856-12                                                                         |      |           |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                        |      |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 基盤整備 1式, 植栽 1式, 施設整備 1式                                                                     |      |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥30,360,000                                                                                 |      |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 |                                                                                             |      |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年7月2日                                                                                    | ～    | 令和3年1月29日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | 令和2年7月2日                                                                                    | ～    | 令和3年3月26日 |
| 11 変 更 理 由        | 本工事の契約後, 地元自治会から10月中旬までの公園の利用の申し出があり, 工事の着工が遅れたため, 工期内の完了が困難となった。<br>上記理由により, 工期の延長をするものです。 |      |           |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                |    |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1 工 事 名           | 市道吉田207号前吉川線道路改良工事                                                                                                             |    |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                                            | 吉田 | 地内        |
| 3 契 約 者           | 藤原組                                                                                                                            |    |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市吉浜2330番地7                                                                                                                |    |           |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                                           |    |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 道路改良工事 L=69.8m(69.8m) W=3.0m(3.0m) ※ ( )は変更前                                                                                   |    |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥4,246,000                                                                                                                     |    |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥4,367,000                                                                                                                     |    |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年8月7日                                                                                                                       | ～  | 令和3年1月29日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                                                              | ～  | —         |
| 11 変 更 理 由        | 構造物取壊し工において、空洞ブロックの取壊しを行ったところ想定していたより根入れが深かったため、取壊し数量が増となる。<br>その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。<br>上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため変更するものです。 |    |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                 |    |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1 業 務 名           | 神外分団第2部消防機庫建設工事実施設計業務                                                                                                           |    |           |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                                                             | 高島 | 地内        |
| 3 契 約 者           | 塚本雅久建築設計事務所                                                                                                                     |    |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市金浦1338                                                                                                                       |    |           |
| 5 業 種             | 建築                                                                                                                              |    |           |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 消防機庫 鉄骨造平屋建て 床面積63.05㎡程度<br>建築工事 一式 電気設備工事 一式<br>機械設備工事 一式 ホース乾燥塔設置工事 一式<br>外構工事(舗装、フェンス) 一式 仮設工事(進入道路の一部拡張等)一式 (一)<br>※( )は変更前 |    |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥1,320,000                                                                                                                      |    |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥2,233,000                                                                                                                      |    |           |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年7月17日                                                                                                                       | ～  | 令和3年1月20日 |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和2年7月17日                                                                                                                       |    | 令和3年3月31日 |
| 11 変 更 理 由        | 高須川沿いの道路が狭くクランク形状であり、また、道路途中にある木柱及び倉庫の底が支障となり、資材搬入等必要な工事車両が通行できないため、進入道路の追加設計を行う。<br>併せて、期間の延期を行うものとする。                         |    |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                                                        |    |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1 工 事 名           | 市道大宜73号本谷岩崎線道路改良工事                                                                                                                                                                     |    |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                                                                    | 大宜 | 地内        |
| 3 契 約 者           | 大都建設(株)                                                                                                                                                                                |    |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市関戸1437番地の1                                                                                                                                                                       |    |           |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                                                                                                   |    |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 道路改良工事 L=55.6m(55.6m) W=5.8~7.7m(5.8~7.7m)<br>切土量 V=1290m <sup>3</sup> (1375m <sup>3</sup> )<br>盛土量 V=3m <sup>3</sup> (3m <sup>3</sup> ) ※ ( )は変更前                                     |    |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥13,354,000                                                                                                                                                                            |    |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥17,897,000                                                                                                                                                                            |    |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年8月3日                                                                                                                                                                               | ~  | 令和3年2月26日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                                                                                                                      | ~  | —         |
| 11 変 更 理 由        | <p>岩掘削について、計画より浅い箇所に軟岩が出たため、掘削及び残土処分に係る数量に変更が生じた。</p> <p>法面保護については、植生マットでの施工を計画していたが、掘削後の切土断面を確認したところ、浮石及び岩の亀裂が多く落石の危険があるため、植生基材吹付工及びモルタル吹付に変更する。</p> <p>上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。</p> |    |           |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                   |      |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 業 務 名           | 橋梁定期点検その4業務                                                       |      |           |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                               | 笠岡 外 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)浪速技研コンサルタント中四国支店                                               |      |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区北長瀬表町三丁目9-25 A-21北長瀬ビル                                       |      |           |
| 5 業 種             | その他                                                               |      |           |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 橋梁点検 N=36橋(36橋)<br>概算数量算出 N=0橋(3橋)<br>数量総括表の作成 N=0橋(3橋) ※ ( )は変更前 |      |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥7,425,000                                                        |      |           |
| 8 変更後の契約金額        | —                                                                 |      |           |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年7月30日                                                         | ～    | 令和3年1月29日 |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和2年7月30日                                                         | ～    | 令和3年3月26日 |
| 11 変 更 理 由        | 塗膜調査業務追加により委託期間内の完成が困難となったため。                                     |      |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 業 務 名           | 橋梁定期点検その3業務                                                                                              |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                      吉田 外                      地内                                                    |
| 3 契 約 者           | 基礎地盤コンサルタンツ(株)岡山支店                                                                                       |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区今三丁目19番10号                                                                                          |
| 5 業 種             | その他                                                                                                      |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 橋梁点検              N=37橋(36橋)<br>概算数量算出        N=0橋(3橋)<br>数量総括表の作成 N=1橋(3橋) ※ ( )は変更前                    |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥7,128,000                                                                                               |
| 8 変更後の契約金額        | ¥6,710,000                                                                                               |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年7月20日                      ~                      令和3年1月29日                                          |
| 10 変 更 後 の 期 間    | —                                              ~                                              —          |
| 11 変 更 理 由        | 定期点検の結果、補修補強工事を要する判定結果がⅢ以上となる橋が当初想定していた橋数より少なかったため、概算数量算出業務が減となった。<br>上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものとする。 |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                    |    |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 業 務 名           | 高島漁港防波堤2調査設計業務                                                                                                                                     |    |    |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                                | 高島 | 地先 |
| 3 契 約 者           | (株)エイト日本技術開発中国支社                                                                                                                                   |    |    |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区津島京町三丁目1番21号                                                                                                                                  |    |    |
| 5 業 種             | その他                                                                                                                                                |    |    |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | <div>調査業務</div> <div>ボーリング調査 1式(1式)</div> <div>設計業務</div> <div>基本設計 1式(1式)</div> <div>細部設計 1式(1式)</div> <div>実施設計 1式(1式)</div> <div>※()内は変更前</div> |    |    |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥23,100,000                                                                                                                                        |    |    |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥22,517,000                                                                                                                                        |    |    |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年6月5日 ~ 令和3年1月29日                                                                                                                               |    |    |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和2年6月5日 令和3年3月19日                                                                                                                                 |    |    |
| 11 変 更 理 由        | <p>地質調査の実績により、土質別ボーリング長及び土質試験の数量を変更をする。</p> <p>上記理由及び現地精査により、数量及び金額・委託期間の変更を行うものです。</p>                                                            |    |    |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                      |      |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 業 務 名           | 橋梁定期点検その2業務                                                                                          |      |           |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                                  | 走出 外 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)パスコ岡山支店                                                                                           |      |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区本町2番5号                                                                                          |      |           |
| 5 業 種             | その他                                                                                                  |      |           |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 橋梁点検 N=36橋(36橋)<br>概算数量算出 N=1橋(3橋)<br>数量総括表の作成 N=0橋(3橋) ※ ( )は変更前                                    |      |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥6,930,000                                                                                           |      |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥5,929,000                                                                                           |      |           |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年8月3日                                                                                             | ～    | 令和3年1月29日 |
| 10 変 更 後 の 期 間    | —                                                                                                    | ～    | —         |
| 11 変 更 理 由        | 点検の結果に基づき、概算数量算出・対策検討・数量総括表作成が、不要になったため減とする。その他、諸数量の異同については現地精査によるものです。<br>上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。 |      |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                               |     |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 業 務 名           | 大井小学校屋内運動場大規模改造工事実施設計業務                                                                       |     |           |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                           | 東大戸 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)あい設計岡山支社                                                                                   |     |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区駅前町2丁目5-24                                                                               |     |           |
| 5 業 種             | 建築                                                                                            |     |           |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 屋内運動場 1階:鉄筋コンクリート造 647.83㎡<br>2階:鉄骨造 41.78㎡ 延べ面積 689.61㎡<br>建築工事 一式<br>電気設備工事 一式<br>機械設備工事 一式 |     |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥3,080,000                                                                                    |     |           |
| 8 変更後の契約金額        | —                                                                                             |     |           |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年10月2日                                                                                     | ～   | 令和3年1月29日 |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和2年10月2日                                                                                     |     | 令和3年2月26日 |
| 11 変 更 理 由        | 改造工事における床, 屋根の改造工法の決定に時間を要したため。                                                               |     |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                       |     |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 業 務 名           | 市道西大島30号小黑崎線他1線測量設計業務                                                                                                                 |     |           |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                   | 西大島 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (有)東測量設計                                                                                                                              |     |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 笠岡市神島3109番地の2                                                                                                                         |     |           |
| 5 業 種             | 測量                                                                                                                                    |     |           |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 測量業務<br>基準点測量 N=2点(2点) 現地測量 A=1400㎡(1400㎡)<br>路線測量 L=50m(50m) 用地測量 A=2420㎡(1260㎡)<br>設計業務 道路詳細設計 L=50m(50m) W=3.0m(3.0m)<br>※ ( )は変更前 |     |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥3,498,000                                                                                                                            |     |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥3,740,000                                                                                                                            |     |           |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年8月28日                                                                                                                             | ～   | 令和3年1月29日 |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和2年8月28日                                                                                                                             |     | 令和3年3月26日 |
| 11 変 更 理 由        | 道路の線形を計画していく中で、当初掛ける予定ではない土地の分筆が必要となった。また、筆界未定地の解消が必要となったため、用地測量の数量を増とする。<br>上記理由により、設計変更を行い金額変更及び期間の延期を行うものです。                       |     |           |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 業 務 名           | 橋梁定期点検その5業務                                                                                                                                            |
| 2 業 務 位 置         | 笠岡市                      西大島 外                      地内                                                                                                 |
| 3 契 約 者           | 国際航業(株)岡山営業所                                                                                                                                           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市北区西古松西町5番6号岡山新都市ビル                                                                                                                                  |
| 5 業 種             | その他                                                                                                                                                    |
| 6 業 務 内 容 ( 概 要 ) | 橋梁点検            N=36橋(36橋)<br>概算数量算出       N=0橋(3橋)<br>数量総括表の作成 N=0橋(3橋) ※ ( )は変更前                                                                     |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥7,700,000                                                                                                                                             |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥6,578,000                                                                                                                                             |
| 9 当 初 の 期 間       | 令和2年7月31日                      ~                      令和3年1月29日                                                                                        |
| 10 変 更 後 の 期 間    | 令和2年7月31日                      ~                      令和3年2月26日                                                                                        |
| 11 変 更 理 由        | 点検の結果に基づき、概算数量算出・対策検討・数量総括表作成が不要になったため減とする。<br>鋼橋について、有害物質の調査が必要であるため塗膜調査を新規計上する。<br>その他、諸数量の異同については現地精査によるものです。<br>上記理由により、設計変更を行い金額変更及び期間の延期を行うものです。 |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1 工 事 名           | 白石島排水ポンプ場排水ポンプ改修工事                                                                                                                                                                                                                       |     |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                                                                                                                      | 白石島 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)日圧機販                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山市南区藤田2213番地の2                                                                                                                                                                                                                          |     |           |
| 5 工 種             | 機械器具設置                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 機械設備据付工<br>水中ポンプ 1台(1台)<br>制御盤 1面(1面)<br>引込計器盤 1面(-面) ※()内は変更前                                                                                                                                                                           |     |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥18,249,000                                                                                                                                                                                                                              |     |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥18,953,000                                                                                                                                                                                                                              |     |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年10月22日                                                                                                                                                                                                                               | ～   | 令和3年3月19日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                                                                                                                                                                        | ～   | —         |
| 11 変 更 理 由        | <p>現設計では、老朽化した水中ポンプ及び制御盤の更新のみであったが、現地を精査した結果、低圧電力(50kw以下)の範囲内で引込電力の容量をアップすることにより、ポンプ2台を商用電源で同時稼働が可能であると判明した。(既存設備では、大雨時に2台目のポンプを商用電源では稼働することが出来ず、発電機で運転しており不便であった。)</p> <p>このことから、引込電力をアップするため、引込計器盤及びそれに伴う電材等を追加し、請負金額の増額変更を行うものです。</p> |     |           |

## 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                                    |    |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1 工 事 名           | 井立池土砂撤去工事                                                                                                                                                          |    |           |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市                                                                                                                                                                | 走出 | 地内        |
| 3 契 約 者           | (株)井上重機工業                                                                                                                                                          |    |           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市東大戸3518番地1                                                                                                                                                   |    |           |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                                                                               |    |           |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 土砂撤去工 V=110(110)m <sup>3</sup> 仮設工 一式(一式) ※()内は変更前                                                                                                                 |    |           |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥9,515,000                                                                                                                                                         |    |           |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥8,426,000                                                                                                                                                         |    |           |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年10月23日                                                                                                                                                         | ～  | 令和3年3月26日 |
| 10 変 更 後 の 工 期    | —                                                                                                                                                                  | ～  | —         |
| 11 変 更 理 由        | <p>当初、堤内の一部を締めきるために、大型土のう袋N=214袋(2段)の設置を計画していたが、現地を測量した結果、池の底部が想定よりも高かったため、大型土のうの数量を変更するものである。</p> <p>その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。</p> <p>上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。</p> |    |           |

# 変更契約報告書

|                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工 事 名           | 山崎水路改修工事                                                                                                                                                                                                          |
| 2 工 事 位 置         | 笠岡市 走出 地内                                                                                                                                                                                                         |
| 3 契 約 者           | 理研技工(株)                                                                                                                                                                                                           |
| 4 契 約 者 の 住 所     | 岡山県笠岡市東大戸743番地                                                                                                                                                                                                    |
| 5 工 種             | 土木一式                                                                                                                                                                                                              |
| 6 工 事 内 容 ( 概 要 ) | 水路工 L=42.3(42.3)m W=0.45(0.3)m H=0.56~0.60(0.56~0.60)m<br>※()内は変更前                                                                                                                                                |
| 7 当 初 の 契 約 金 額   | ¥8,008,000                                                                                                                                                                                                        |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥9,548,000                                                                                                                                                                                                        |
| 9 当 初 の 工 期       | 令和2年8月17日 ~ 令和3年2月26日                                                                                                                                                                                             |
| 10 変 更 後 の 工 期    | — ~ —                                                                                                                                                                                                             |
| 11 変 更 理 由        | <p>埋戻しについて、当初は流用土を使用することとしていたが、床掘したところ粘性土で埋戻しに適さないため、購入土に変更する。</p> <p>床掘をしたところ、湧き水が出てきて作業に支障があったため水替えが必要となった。</p> <p>水路幅について、現地測量の結果W=0.45mに変更とする。</p> <p>その他、現地精査により変更を行うものです。</p> <p>上記理由により、請負金額を変更するものです。</p> |