

○変更契約報告(11月分)

1	市道吉浜181号線測量業務
2	豊浦港15-1護岸外長寿命化工事
3	市道山口208号森ヶ市線道路改良工事
4	大島川16号橋外橋梁補修(補強)工事
5	湛江漁港物揚場その2保全工事
6	旧学校給食センター解体工事実施設計業務
7	市道茂平75号西吉原阿濱線道路舗装工事
8	白石島観光便所解体工事

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉浜181号線測量業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8
5 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 5点 路線測量 L=0.14km 用地測量 A=0.59万㎡ (3点) (L=0.15km) (A=0.56万㎡) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,255,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,508,000
8 当 初 の 期 間	令和3年7月21日 ~ 令和3年12月17日
9 変 更 後 の 期 間	— —
10 変 更 理 由	現地測量を行った結果、当初計画していなかった土地に復元測量又は分筆が必要と判明したため、用地測量の面積が増となった。 また、地元との協議に不測の日数を要したため、打合せ協議が変更となった。 その他の諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港15-1護岸外長寿命化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286		
5 工 事 内 容 (概 要)	護岸長寿命化工事 水叩き復旧工 A=493m ² (341m ²) ひび割れ補修工 L=0m(35.6m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,372,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,803,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年7月15日	～	令和3年12月24日
9 変 更 後 の 工 期	—	～	—
10 変 更 理 由	現地調査した結果、ひび割れ幅が大きく、補修工法を変更したことにより、コンクリート取壊し・復旧面積が増えるものです。 また、水叩きコンクリートを撤去したところ、コンクリート下の基礎碎石が吸い出しにより空洞化していたため、基礎碎石を施工するものです。 その他、諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道山口208号森ヶ市線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743		
5 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=16.5m(16.5m) W=4.0m(4.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,695,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,596,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年5月28日	~	令和3年11月26日
9 変 更 後 の 工 期	—	~	—
10 変 更 理 由	当初設計では水道管の移設費を計上していたが、移設の必要がなくなったため減とする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大島川16号橋外橋梁補修(補強)工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大島中 外 地内
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885-18
5 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工 大島川16号橋 L=4.3m(4.3m) W=1.4m(1.4m) 吉田川12号橋 L=8.6m(8.6m) W=平均2.3m(平均2.3m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,354,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,255,000
8 当 初 の 工 期	令和3年10月1日 ~ 令和4年1月28日
9 変 更 後 の 工 期	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・当初はひび割れ注入工法で見込んでいたがひび割れ幅が広く注入工法では施工できないことがわかったためひび割れ充填工法に変更したことにより金額が減となった。・現地精査の結果、ひび割れ補修工の延長が4.3mから4.1mになったため金額が減となった。・現地精査の結果、上部工表面錆止め塗装の面積が、9.1㎡から7.9㎡になったため金額が減となった。

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港物揚場その2保全工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4856番12		
5 工 事 内 容 (概 要)	階段工 L=10.0m(10.0m) エプロン工 L=20.5m(10.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,095,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,019,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年6月3日	~	令和3年10月29日
9 変 更 後 の 工 期	令和3年6月3日	~	令和3年11月30日
10 変 更 理 由	構造物取壊を行った結果、既設コンクリート下が空いておりホイストクレーンが倒壊する恐れがあったため施工方法の変更が生じた。 ホイストクレーンが倒壊する恐れがあるため、コンクリート打設計画に変更が生じた。 事業促進のためエプロン工をL=10.0mから20.5m(+10.5m)に追加した。 その他数量の異同は現地精査によるものである。 上記理由により、金額の増額変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	旧学校給食センター解体工事実施設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 八番町 地内
3 契 約 者	(株)山陽設計
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号
5 業 務 内 容 (概 要)	実施設計業務 一式 アスベスト調査業務 一式 PCB分析業務 一式
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,750,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,080,000
8 当 初 の 期 間	令和3年7月9日 ~ 令和3年11月30日
9 変 更 後 の 期 間	— —
10 変 更 理 由	現地調査によるアスベスト分析の検体数追加のため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平75号西吉原阿濱線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 事 内 容 (概 要)	舗装工 L=400.0m(391.0m) W=9.0m (9.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥36,190,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥38,346,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年9月10日	～	令和4年2月28日
9 変 更 後 の 工 期	—	～	—
10 変 更 理 由	測量調査した結果、施工延長が延びて面積が増となる。 また、既設舗装の舗装厚が計画より厚かったため、切削する舗装厚を変更する。 その他数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により、金額の増額変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	白石島観光便所解体工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 事 内 容 (概 要)	解体工事 一式 補強コンクリートブロック造 平屋建て 20.83㎡		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,695,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,827,000		
8 当 初 の 工 期	令和3年10月8日	～	令和3年11月30日
9 変 更 後 の 工 期	—	～	—
10 変 更 理 由	仮設工事(隣地危害防止)の追加, 隣地住民の要望により防草シートの施工に伴い変更するものです。		