

○変更契約報告(5月分)

1	高島漁港改修その2工事
2	柳川土砂撤去工事
3	旧粗飼料生産供給基地合併浄化槽設置工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修その2工事
2 工 事 位 置	笠岡市 高島 地先
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18
5 内 容 ( 概 要 )	防波堤設置工 防波堤2 L=75m 上部工 L=75m(L=75m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥28,380,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,720,000
8 当 初 の 期 間	令和5年2月3日 ~ 令和5年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年2月3日 ~ 令和5年5月31日
10 変 更 理 由	コンクリート打設方法の変更により棲型枠の数量を減とするため、数量及び金額の変更を行う。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	柳川土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡507番地の45		
5 内 容 ( 概 要 )	土砂撤去工 V=25.0m <sup>3</sup> (V=29.0m <sup>3</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,573,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,606,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年5月11日	～	令和5年9月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	設計図書を基に数量を精査した結果、減となる。また、現地精査の結果、小運搬が必要となったため新規計上する。その他諸数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	旧粗飼料生産供給基地合併浄化槽設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市大宜1948番地の1		
5 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 建築工事		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,953,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,283,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年2月3日	~	令和5年6月9日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	地盤調査結果から、杭の長さを12mから13.5mに変更する。その他、現地詳細調査の結果、材料等の見直しを行う。		