

○変更契約報告(7月分)

1	前浦港9号護岸長寿命化工事
2	市道笠岡湾干拓2号線草刈業務

# 変更契約報告書

1 工 事 名	前浦港9号護岸長寿命化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)大洋開発		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地7		
5 内 容 ( 概 要 )	コンクリート増打工 L=139.5m(L=139.5m)		※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥31,900,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥36,784,000		
8 当 初 の 期 間	令和4年9月20日	～	令和5年3月30日
変 更 後 の 期 間 ①	令和4年9月20日	～	令和5年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和4年9月20日	～	令和5年8月10日
10 変 更 理 由	現地調査の結果、既設の護岸断面が波浪により浸食されていることが判明したため、コンクリートの厚みを増とする。これによりコンクリート打設計画を見直した結果、回数を分けて打設する必要が生じたためフェリーチャーター回数の見直しを行い、数量増となった。その他数量の異同は現地精査によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡湾干拓2号線草刈業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330-7		
5 業 務 内 容 ( 概 要 )	A=5,000m <sup>2</sup> (4,230m <sup>2</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥495,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥561,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月29日	~	令和5年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	—		—
10 変 更 理 由	市道上に草が伸びてきており、通行に支障を来しているため延長を追加する。 上記理由により、数量に異同が生じたため変更するものである。		