

○変更契約報告(9月分)

1	井立排水路改修工事
2	新川土砂撤去工事
3	市道茂平148号長瀬笹無線道路改良工事
4	防犯カメラ設置(北川保育所 笠岡幼稚園)工事

変更契約報告書

1 工 事 名	井立排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330-7		
5 内 容 (概 要)	水路工 L=26.4m(26.4m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,816,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,014,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月29日	~	令和5年11月24日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	水路工の埋戻しと同時に、周囲の地形に合わせた法面復旧が必要となり、耐候性土のうの設置を新規計上する。その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	新川土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	土砂撤去工 V=125m ³ (V=102m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,311,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,333,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年5月18日	~	令和5年9月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	標準断面発注によるため、現地測量の成果により数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平148号長瀬笹無線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=69.1m(69.1m) W=18.5m(18.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,062,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,831,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月23日	~	令和5年9月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・民地への出入口の仮舗装工について、関係者との協議により、表層及び下層路盤を減とする。 ・構造物撤去工について、現地照査の結果、コンクリート殻及びアスファルト殻の処分数量に変更が生じるため増とする。 ・伐根処分について、現地照査の結果、処分数量に変更が生じるため減とする。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	防犯カメラ設置(北川保育所 笠岡幼稚園)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出 外	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市十一番町14番地の9		
5 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,892,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,936,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月29日	~	令和5年9月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	監視用モニター設置の追加のため。		