

○変更契約報告(1月分)

1	山ノ鼻水路改修工事
2	西川測量設計業務
3	市道吉浜89号中郷壱号松川壱号線道路改良工事
4	竹喬美術館監視カメラ更新工事
5	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
6	尾坂川土砂撤去工事
7	市道吉浜有田線歩道測量設計業務
8	市道白石島89号持立線外道路改良工事
9	市道笠岡湾干拓8号カブト南町線道路舗装工事
10	皿池改修工事
11	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
12	大池改修工事
13	ため池ハザードマップ作成業務
14	金風呂漁港船揚場保全工事

変更契約報告書

1 工 事 名	山ノ鼻水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946		
5 内 容 (概 要)	水路改修工 L=48.0m(L=49.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,938,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,740,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年11月22日	~	令和6年3月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地を精査した結果、水路の延長が減となった。また、地元協議の結果、仮設道の位置が変更となったため、敷鉄板の数量を減とする。その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 これらの理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	西川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島3109番地の2		
5 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=3点 路線測量 L=105.0m 用地測量 A=2,000㎡	設計業務 護岸設計(片岸)L=49.0m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,060,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月19日	~	令和6年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年6月19日	~	令和6年3月29日
10 変 更 理 由	地元協議及び関係者の立会確認書の取得に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜89号中郷巻号松川巻号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 盛土工 L=60m(L=60m) 転落防止柵撤去・設置 L=60m(L=60m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,053,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,812,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年11月2日	~	令和6年3月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地測量の結果、設計断面と現況断面に差異が生じており、図面変更に伴う掘削、土砂運搬、土砂の処分などの数量が増えたため、金額が増となった。また、設計時は転落防止柵の支柱を流用する計画だったが、抜柱すると変形していることが分かり材料を交換することにしたため、金額が増となった。これらの理由により諸数量に異同が生じたため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	竹喬美術館監視カメラ更新工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六番町	地内
3 契 約 者	(株)中電工 笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町2番3号		
5 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,830,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,797,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年11月9日	~	令和6年1月15日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現場詳細調査の結果による機材の見直しを行う。また、事務所用モニター設置用電源工事及び天井点検口1か所を追加する。さらに、配線敷設に伴う照明器具の撤去再取付を行う。 これらの理由により、契約の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	藤井工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大戸847-4		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事L=42.1m(42.1m) W=6.0m(6.0m) 補強土擁壁工L=42.1m(42.1m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,388,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,620,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月7日	~	令和6年1月26日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	床掘の支障になるため伐採を新規計上する。また、雑石が当初想定数量より多く確認されたため処分数量が増となる。その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 これらの理由により数量及び金額に異同が生じたため、変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	尾坂川土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	尾坂	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 内 容 (概 要)	土砂撤去工 V=66m ³ (V=66m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,804,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,068,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年10月12日	~	令和6年2月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	設計図書に関する事前質問の回答に基づき数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉浜有田線歩道測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8
5 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 路線測量 L=0.25km 歩道詳細設計 L=0.25km 用地測量 A=0.62万m2 現地測量 A=0.006km2
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,840,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和5年7月21日 ~ 令和6年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年7月21日 ~ 令和6年3月29日
10 変 更 理 由	現地測量を実施したところ用地測量が必要となり、用地境界立会の日程調整にあたり、地権者との調整に不測の日数を要したため、業務期間の延期を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道白石島89号持立線外道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	胸壁工 L=31.5m(31.5m) 場所打コンクリート打設工 V=83.5m ³ (83.5m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,483,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,846,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月19日	~	令和6年2月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	車両等の安全な通行を確保するため、道路と陸閘基礎が近接する箇所に視線誘導標の設置を新規計上する。また、地元協議の結果、工事支障物の移設を新規計上する。 これらの理由のほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡湾干拓8号カプト南町線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カプト南町	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	舗装修繕工事 延長 L=70.0m(70.0m) 幅員 W=1.5m(1.5m) 区画線設置 1式(1式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,223,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,103,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年10月5日	~	令和6年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	掘削の結果、法面下に土木シートが確認できなかったため、土木シートを敷設するため変更する。また、既設舗装取壊しの結果、舗装の厚さに差異が生じたため変更する。その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 これらの理由により、金額及び数量の異同が生じたため、請負金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	皿池改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	グラウト工 N=13本 階段工 1式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,179,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和5年11月2日	~	令和6年1月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年11月2日	~	令和6年2月29日
10 変 更 理 由	堤体の利用に係る地元との協議に不測の日数を要したため、工期延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=71.9m(L=71.9m) W=6.0m(W=6.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥16,368,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,173,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月21日	~	令和6年2月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査をした結果、現地盤の土質が悪く路床に適さないため地盤改良工を新規計上する。また、地元協議の結果、既設道路との取付形状が変更となったため数量の変更が生じる。その他、諸数量の異同は現地精査によるものである。 これらの理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大池改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(有)岡栄組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出4138番地		
5 内 容 (概 要)	グラウト工 N=20本(N=20本) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,446,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,556,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年9月21日	~	令和6年2月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	グラウト工の注入状況確認に必要な底樋の流出柵内に、汚泥が溜まっているため撤去、処分を新規計上する。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	ため池ハザードマップ作成業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	小平井外	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区本町3番13号		
5 内 容 (概 要)	浸水想定区域の検討 現地踏査 ハザードマップ作成 ワークショップ運営支援 報告書作成 ※()内は変更前	6箇所(1箇所) 8箇所(14箇所) 8箇所(13箇所) 1箇所 1式	笠岡市 小平井外 地内 (笠岡市 馬飼外 地内)
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,028,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,436,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月28日	~	令和6年3月22日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	ため池の既往汜濫解析結果を検証した結果、汜濫解析の再計算が必要となったため増となった。 上記理由により、諸数量に異同が生じたので金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港船揚場保全工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地先
3 契 約 者	(株)榊平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	エプロン修繕工 L=13.5m(L=13.5m) W=9.5m(W=9.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,795,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,169,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月21日	~	令和6年1月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年7月21日	~	令和6年3月22日
10 変 更 理 由	コンクリート打設場所が潮位の影響を受け早朝の打設となるため、コンクリートの夜間割増料金を新規計上する。 これにより、数量及び金額の変更を行うものである。		