

# 変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島第一汚水幹線その3工事		
2 工 事 位 置	笠岡市		地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	管きょ工 マンホール工:1式 立坑工:1式 付帯工:1式		
7 当初の契約金額	¥36,225,000		
8 変更後の契約金額	¥34,258,350		
9 当初の工期	平成20年1月24日	~	平成20年3月25日
10 変更後の工期	平成20年1月24日	~	平成20年3月25日
11 変更理由	神島分区(神島)神島第一汚水幹線その2工事と近接工事扱いとなるため、諸経費の按分による減額。		

予定価格250万円以上