

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出21号有江線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)森山		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出2119番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,095,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,467,750		
9 当 初 の 工 期	平成19年4月27日	~	平成19年7月10日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年4月27日	~	平成19年7月10日
11 変 更 理 由	水路の一部を蓋架かりの有るタイプに変更及び掘削結果、粘土質であるため、安定処理を施工のため増額。		

予定価格250万円以上