

変更契約報告書

1 工 事 名	富岡分区（絵師）汚水枝線その5工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	絵師	地内
3 契 約 者	(株)海洋		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市富岡92番58号		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容（概要）	管布設工（開削工法VUΦ150），マンホール設置工：1式 付帯工：1式 管布設工（開削工法VUΦ200），公共柵設置及び取付管設置工：1式		
7 当初の契約金額	¥17,692,500		
8 変更後の契約金額	¥16,193,100		
9 当初の工期	平成19年8月27日	～	平成20年3月25日
10 変更後の工期	平成19年8月27日	～	平成20年3月25日
11 変更理由	近接工事（富岡分区（絵師）汚水枝線その1工事）の諸経費の調整による減額。		

予定価格250万円以上