

変更契約報告書

1 工 事 名	正頭漁港浚渫工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大島中 地先
3 契 約 者	(株)田之上建設
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江43番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	浚渫工
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,590,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,212,900
9 当 初 の 工 期	平成19年7月19日 ~ 平成19年10月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年7月19日 ~ 平成19年10月31日
11 変 更 理 由	海上保安部の指示によるダイオキシン等の底質調査及び事業効果の早期発現のために行う予定区域の浚渫工の追加に伴う増額。

予定価格250万円以上