

変更契約報告書

1 工 事 名	西ノ池補強工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸996番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	グラウト工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,140,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,474,950		
9 当 初 の 工 期	平成19年7月20日	~	平成19年10月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年7月20日	~	平成19年10月31日
11 変 更 理 由	ボーリング長及びグラウト長等の数量の変更に伴う増額。		

予定価格250万円以上