

# 変更契約報告書

1 工 事 名	農道踏込谷線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)高田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出3931番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,468,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,505,400		
9 当 初 の 工 期	平成19年7月27日	～	平成20年3月21日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年7月27日	～	平成20年3月21日
11 変 更 理 由	発生残土の最終処分が必要となったため及び地元要望による防護柵等の設置などによる増額。		

予定価格250万円以上