

変更契約報告書

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| 1 工 事 名 | 笠岡分区(宮地)汚水枝線その4工事 | | |
| 2 工 事 位 置 | 笠岡市 | 笠岡 | 地内 |
| 3 契 約 者 | (有)奥野建設 | | |
| 4 契 約 者 の 住 所 | 岡山県笠岡市笠岡507-45 | | |
| 5 工 種 | 土木一式 | | |
| 6 工 事 内 容 (概 要) | 管布設工(開削工法), 付帯工: 1式 マンホール設置工: 1式 公共柵設置及び取付管設置工: 1式 | | |
| 7 当 初 の 契 約 金 額 | ¥15,487,500 | | |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥15,197,700 | | |
| 9 当 初 の 工 期 | 平成19年6月22日 | ~ | 平成20年2月29日 |
| 10 変 更 後 の 工 期 | 平成19年6月22日 | ~ | 平成20年2月29日 |
| 11 変 更 理 由 | 地権者の意向による公共柵・取付管の内容変更及び現地精査による数量の変動による変更による減額。 | | |

予定価格250万円以上