

変更契約報告書

1 工 事 名	新川分区(新川)汚水枝線その3工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	金浦	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸996番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工,マンホール設置工:1式 公共桝設置及び取付管設置工:1式 付帯工:1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,172,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,659,150		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月8日	~	平成20年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月8日	~	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	・地元要望による仮設道路設置に伴う交通誘導員の増員。 ・現況土質が悪く埋め戻しに適さないため置替え土に変更。 ・路線掘削による岩盤が現れたため,岩掘削工に変更。 ・残土搬出場所変更。 ・現況道路の舗装を全面復旧に変更。 ・現地精査に伴う変更。以上の理由により,増額。		

予定価格250万円以上