

変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江35号山白佛峠線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,040,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,040,000		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月22日	~	平成20年1月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月22日	~	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	掘削土の運搬量の増及び地域住民の生活道路の確保による仮設工の増に伴う作業量の増加による、工期の延長。		

予定価格250万円以上