

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江35号山白佛峠線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,040,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,894,300		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月22日	~	平成20年1月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月22日	~	平成20年2月29日
11 変 更 理 由	暗渠排水での施工変更,埋戻を掘削土から他の場所の土に変更及び作業ヤード確保・家屋保護のための大型土嚢設置による増額。		

予定価格250万円以上