

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(平成町)茂平第三污水幹線その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	蜂谷工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市鹿田町1丁目3番16号		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	管きょ工 立坑工:1式 マンホール工:1式 付帯工:1式		
7 当初の契約金額	¥83,758,500		
8 変更後の契約金額	¥83,354,250		
9 当初の工期	平成19年7月25日	~	平成20年2月29日
10 変更後の工期	平成19年7月25日	~	平成20年2月29日
11 変更理由	推進汚泥処理の運搬距離の変更(短縮),地盤改良工を高圧噴射攪拌工から薬液注入工へ変更及び道路管理者から空洞調査を実施するよう指示があったことによる変更。		

予定価格250万円以上