

変更契約報告書

1 工 事 名	富岡分区(絵師)汚水枝線その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	絵師	地内
3 契 約 者	(株)海洋		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市富岡92番58号		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工 マンホール設置工:1式 公共柵設置及び取付管設置工:1式 付帯工:1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥50,400,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥52,754,100		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月29日	~	平成20年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月29日	~	平成20年3月25日
11 変 更 理 由	・公共柵設置箇所削減 ・推進水替え日数削減 ・推進濁水処理工追加 ・取付管推進施工箇所増 ・安全費削減 ・舗装復旧面積増 以上の理由による変更。		

予定価格250万円以上