

変更契約報告書

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1 工 事 名 | 神島分区(神島外浦)神島第一污水幹線その2工事 | | |
| 2 工 事 位 置 | 笠岡市 | 神島外浦 | 地内 |
| 3 契 約 者 | 板本組 | | |
| 4 契 約 者 の 住 所 | 岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18 | | |
| 5 工 種 | 土木一式 | | |
| 6 工 事 内 容 (概 要) | 管きょ工 マンホール工:1式 立坑工:1式 付帯工:1式 | | |
| 7 当 初 の 契 約 金 額 | ¥55,440,000 | | |
| 8 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥54,888,750 | | |
| 9 当 初 の 工 期 | 平成19年6月28日 | ~ | 平成20年2月29日 |
| 10 変 更 後 の 工 期 | 平成19年6月28日 | ~ | 平成20年2月29日 |
| 11 変 更 理 由 | <ul style="list-style-type: none"> ・試験掘の結果、管渠推進ルートに障害物があり、圧送管工法に変更によるマンホールの箇所減及び圧送管延長の増。 ・マンホールの大きさ変更。 ・当初計画で開削工法箇所を推進工法に変更。 ・コンクリート舗装及び旧石積み護岸等の取り壊し撤去、処分費を計上。 以上の理由による金額の変更。 | | |

予定価格250万円以上