

変更契約報告書

1 工 事 名	広浜水路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	広浜	地内
3 契 約 者	(株)海洋		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市富岡92番58号		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,887,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,224,550		
9 当 初 の 工 期	平成19年12月14日	~	平成20年3月14日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年12月14日	~	平成20年3月24日
11 変 更 理 由	地元要望による取水口の位置,数量の変更による増額。地元調整に時間を要したため工期を延期。		

予定価格250万円以上