

変更契約報告書

1 工 事 名	宮地下池補強工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	根継工, 波止ブロック張工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,567,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,507,250		
9 当 初 の 工 期	平成20年1月18日	~	平成20年3月14日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年1月18日	~	平成20年3月24日
11 変 更 理 由	施工前の詳細調査の結果, 根継ぎ工部が想定以上に崩落していたため, 延長・数量の変更。それによる, 工期の延長。		

予定価格250万円以上