

変更契約報告書

1 工 事 名	生江浜分区(生江浜)汚水枝線その7工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工,マンホール工,取付管及びます工,立坑工,付帯工		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥57,183,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥57,836,100		
9 当 初 の 工 期	平成19年10月23日	~	平成20年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年10月23日	~	平成20年6月30日
11 変 更 理 由	地権者の意向,現場状況による路線の追加に伴う増額変更及び地元調整の不測日数による工期延期。		

予定価格250万円以上