

変更契約報告書

1 工 事 名	市道今立131号櫻岩沖山線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,827,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,909,800		
9 当 初 の 工 期	平成19年12月3日	~	平成20年3月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年12月3日	~	平成20年3月28日
11 変 更 理 由	盛土工の搬入土について、他工事の残土を搬入することによる運搬量の減額。また、取合道の変更に伴う数量の異動による変更。		

予定価格250万円以上