

# 変更契約報告書

1 工 事 名	富岡分区（絵師）汚水枝線その5工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	絵師	地内
3 契 約 者	(株)海洋		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市富岡92番58号		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容（概要）	管布設工(開削工法VU 150), マンホール設置工: 1式 付帯工: 1式 管布設工(開削工法VU 200), 公共柵設置及び取付管設置工: 1式		
7 当初の契約金額	¥17,692,500		
8 変更後の契約金額	¥15,708,000		
9 当初の工期	平成19年8月27日	~	平成20年3月25日
10 変更後の工期	平成19年8月27日	~	平成20年3月25日
11 変更理由	・改良土（再生材の搬入について） ・発生土処理の変更 ・マンホール工の変更 ・支障物件による変更 ・安全費（交通整理員の変更） ・現場精査による舗装復旧面積の減 以上の理由による変更。		

予定価格250万円以上