

# 変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島第一污水幹線その3工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	管きょ工 マンホール工:1式 立坑工:1式 付帯工:1式		
7 当初の契約金額	¥34,258,350		
8 変更後の契約金額	¥60,914,700		
9 当初の工期	平成20年1月24日	~	平成20年3月25日
10 変更後の工期	平成20年1月24日	~	平成20年5月30日
11 変更理由	本工事に接続する次年度予定箇所を本工事内で施工することにより事業の経費縮減及び早期完成を目指すことによる増額変更		

予定価格250万円以上