

# 変更契約報告書

1 工 事 名	関戸団地排水路修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	排水管修繕		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,677,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,210,900		
9 当 初 の 工 期	平成20年2月1日	~	平成20年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成20年2月1日	~	平成20年3月31日
11 変 更 理 由	設計図書に基づく、数量及び内容の変更。地下埋設物の試掘調査及び協議に不測日数を要したため。以上の理由による増額及び工期の延長。		

予定価格250万円以上