

○変更契約報告(8月分)

1	市道大河99号当摩中当摩外1線道路改良工事
2	中学校空調設備設置工事 その1

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大河99号当摩中当摩外1線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大河	地内
3 契 約 者	藤井工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大戸847-4		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=84.8m W=5.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,541,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月7日	～	令和7年8月29日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年4月7日	～	令和7年10月31日
10 変 更 理 由	ブロック積工において鋼管杭基礎工が必要となり、材料手配及び施工に不測の日数を要したため、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中学校空調設備設置工事 その1		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田 外	地内
3 契 約 者	(有)溝田設備		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜27-28		
5 内 容 (概 要)	・機械設備工事 ・電気設備工事		
6 当 初 の 契 約 金 額	21,868,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	22,132,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月24日	～	令和7年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年4月24日	～	令和7年8月31日
10 変 更 理 由	・会社再編により, 既存集中リモコンと新設空調機に互換性が無いことが判明したため, 集中リモコンを新設 ・その他, 現地詳細調査による材料の見直し		