

○変更契約報告(12月分)

1	市道神島10号片島洲ノ丸拓海町線道路舗装工事
2	池迫川土砂撤去工事
3	市道大宜73号本谷岩崎線道路舗装工事
4	西川改修工事
5	飛島研修所外壁塗装工事
6	市道大宜73号本谷岩崎線道路舗装工事
7	中丁田川土砂撤去工事
8	金崎大橋定期点検業務

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島10号片島洲ノ丸拓海町線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 拓海町 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=106m (106m) W=1.7~3.8m(1.7~3.2m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,170,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,709,000
8 当 初 の 期 間	令和7年6月13日 ~ 令和7年12月19日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	ガードパイプについて、当初設計ではL型擁壁への固定長が短いため、強度が不足することが判明した。このため、支柱間隔を3mから2mに変更する。 上記理由及び現地精査の結果、数量に異同が生じたため、金額の変更をおこなう。

変更契約報告書

1 工 事 名	池迫川土砂撤去工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22
5 内 容 (概 要)	土砂撤去工 L=60m (60m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,057,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,651,000
8 当 初 の 期 間	令和7年11月20日 ~ 令和8年3月6日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・現地の草木が想定以上に繁茂しており、現地測量及び現地作業が困難であるため、草木の処分及び運搬を追加する。・当初設計時点の地形と現場作業時の地形に変状があり、バックホウ 0.2m³での施工が困難な箇所を一部バックホウ 0.1m³に変えての施工にする。・その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により金額及び数量の異同が生じたため、請負金額を変更する。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大冨73号本谷岩崎線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大冨 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	舗装工事 L=72.0m (72.0m) W=2.7~5.25m (2.7~5.0m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,015,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,675,000
8 当 初 の 期 間	令和7年9月18日 ~ 令和7年12月26日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	存置する予定の石積擁壁が脆弱であったため、石積の全面に張りコンクリートを計上した。 その他、諸数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	西川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)枳平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286
5 内 容 (概 要)	河川改修 水路工 L=20.1m (15.0m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,850,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,784,000
8 当 初 の 期 間	令和7年8月7日 ~ 令和7年12月25日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	地元及び地権者と施工について再協議したところ、仮設道路設置が不要となったため減となる。 事業促進を図るために水路設置延長が増となる。 その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により数量及び金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	飛島研修所外壁塗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(有)松尾
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南59番地8
5 内 容 (概 要)	塗装工事 一式 外壁劣化改修工事 一式 防水工事 一式 旧中学校棟:RC造2階建て 339.2㎡ 旧中学校棟:RC造一部S造3階建て 1385.57㎡
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,820,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,920,000
8 当 初 の 期 間	令和7年9月8日 ~ 令和7年12月26日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	劣化補修数量の実績によるもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大冨73号本谷岩崎線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大冨 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	舗装工事 L=72.0m (72.0m) W=2.7~5.25m (2.7~5.25m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,015,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	① ¥4,675,000 ② ¥4,334,000
8 当 初 の 期 間	令和7年9月18日 ~ 令和7年12月26日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	諸数量を精査した結果、張りコンクリート設計数量に誤りがあったため 変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	中丁田川土砂撤去工事
2 工 事 位 置	笠岡市 馬飼 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 内 容 (概 要)	土砂撤去工 L=120m (120m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,969,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,552,000
8 当 初 の 期 間	令和7年11月20日 ~ 令和8年3月19日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	河川の水を抜き、現地測量をした結果、掘削土量に変更があったため、掘削土量と処分土量を変更する。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、金額及び数量の異同が生じたため、金額の変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	金崎大橋定期点検業務
2 工 事 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=1橋
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,170,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和7年8月18日 ~ 令和7年12月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年8月18日 ~ 令和8年2月27日
10 変 更 理 由	データ入力作業に必要なデータの貸与に遅れがあったため、点検調書作成及びデータ入力作業ができない状況となり、委託期間内に業務を完了することが困難になった。 上記理由により、期間の変更を行う。