

週休2日工事の実施について

Q & A

※農林水産部（森林土木工事）

Q 1 業務委託は週休2日工事の対象になるのか。

A 1 草刈業務等の業務委託は週休2日工事の対象になりません。

Q 2 週休2日工事を達成しなかった場合にペナルティーはあるのか。

A 2 週休2日工事の実施を前提として発注しておりますが、週休2日を達成できなかった場合においても、工事成績評定での減点等のペナルティーはありません。

Q 3 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。

A 3 原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することとしています。ただし、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、監督員の承諾を受けるものとします。（事後報告でも可）

Q 4 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土・日曜日と重なった場合はどのような扱いになるのか。

A 4 通常の土・日曜日と同様に扱ってください。

Q 5 振替日はいつでもよいか。

A 5 振替日は、作業を行う必要が生じた土・日曜日の前後2週間以内の土・日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。

なお、月単位の週休2日の場合は、振替日は前後1週間以内に限ります。（振替日が1週間を超える場合、月単位の週休2日の達成とはなりません。）

Q 6 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいか。

A 6 降雨等により土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作業を行う前に発注

者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することができます。ただし、振替日は、作業を行う土・日曜日の前後2週間以内の土・日曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。

なお、月単位の週休2日の場合は、振替日は前後1週間以内に限りませす。（振替日が1週間を超える場合、月単位の週休2日の達成とはなりません。）

Q 7 現場内における災害や事故等で土・日曜日に予定外の作業が発生した場合は、振替日を設定する必要があるのか。

A 7 受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休2日の対象日から除きます。したがって、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発注者に報告してください。

Q 8 夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。

A 8 夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画表」に計画と実績を明示してください。

Q 9 週休2日の対象期間とは何か。

A 9 現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までの期間とします。なお、準備工事とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備（現場事務所等の設置又は測量をいう。）のことです。

また、工場製作のみを実施している期間は週休2日工事の対象期間に含みません。

Q 10 現場完成日とは何か。

A 10 現場完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。なお、現場着手日及び現場完成日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとし、必要に応じて発注者が現場確認を行います。

Q 11 休日の確認はどのように行うのか。

Q 1 4 「月単位の週休 2 日の達成」とはどういうことか。

A 1 4 対象期間における全ての振替日が、前後 1 週間以内となっている場合を指します。

下記の例では、累計の達成率が 1 0 0 % となっておりますが、振替日が 1 週間を超えているので、月単位の週休 2 日の達成とはなりません。(通期の週休 2 日の達成のみとなります。)

月	6																														月計	累計							
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	実績 / 計画	● 計	実績 / 計画						
行事					始期日																				現場着手日									● 計	● 計				
計画																																			1	1	100.0%	1	100.0%
実績																																			1	1	100.0%	1	100.0%

月	7																															月計	累計						
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実績 / 計画	● 計	実績 / 計画					
行事											振替日					海の日																			● 計	● 計			
計画	●						●	●							●	○																			9	10	100.0%	10	100.0%
実績	●						●	●			●				●	○																			9	10	100.0%	10	100.0%

月	8																															月計	累計						
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	実績 / 計画	● 計	実績 / 計画					
行事											山の日			夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇																			● 計	● 計			
計画				●	●						●	●	○	○	○											●	●								8	18	87.5%	18	94.4%
実績				●	●						●	●	○	○	○										●	●									7	17		17	

月	9																														月計	累計							
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	実績 / 計画	● 計	実績 / 計画						
行事				振替日														敬老の日				終期日												● 計	● 計				
計画	●	●																○																	6	24	116.7%	24	100.0%
実績	●	●	●														○																		7	24		24	

Q 1 5 週休 2 日の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。

A 1 5 現在の設定工期は、雨天、土・日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇等を見込むとともに、働き方改革の促進のために 3 0 日加えたもので設定しており、週休 2 日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお、天候の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、工事請負契約書の規定により発注者に工期の延長変更を請求することができます。

Q 1 6 どのような場合に設計変更となるのか。

A 1 6 あらかじめ労務費等の各経費に通期の補正係数を乗じて予定価格を算出して

おり、対象期間において発注者が認めた振替日を含めて、月単位の週休2日を達成した場合は月単位の補正係数を乗じて設計変更します。通期の週休2日を達成（累計の達成率100%）できなかった場合は、補正なしとして減額変更します。

なお、週休2日の達成率は次の計算式で算出します。

達成率（%）＝「休日実績の日数」／「土・日曜日の日数」×100

※休日実績は、休日として取得した土・日曜日の日数とする。（発注者が認めた振替日を含む。）

Q17 工事成績評定で評価するのか。

A17 対象期間において月単位の週休2日を達成できた場合、工事成績評定において監督員及び担当課長等の評価項目である「工程管理」で評価します。

Q18 履行証明書はどんな場合に発行するのか。

A18 通期の週休2日を達成した上で竣工検査に合格した受注者から請求があった場合に発行します。

Q19 週休2日の対象外工事において、契約後に週休2日工事を希望することは可能か。

A19 週休2日の対象外工事については、通期及び月単位の週休2日を達成しても、労務費等の補正や工事成績評定での評価等はいりません。