

○変更契約報告(8月分)

1	市道走出新賀線草刈業務
2	市道東大戸有田線草刈業務
3	市道笠岡今井線道路改良工事
4	市道茂平148号長瀬笹無線外道路舗装工事
5	銀山橋外2橋橋梁補修(補強)工事
6	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事
7	大地ノ谷排水路改修工事
8	大浦港1号浮棧橋長寿命化工事
9	市道笠岡湾干拓6号線外草刈業務
10	笠岡小学校屋上防水改修工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出新賀線草刈業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出外	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330番地7		
5 内 容 (概 要)	A=3,660m2		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥737,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥682,000		
8 当 初 の 期 間	—	~	—
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	当初, 草刈を井笠広域里庄清掃工場にて処分することとしていたが, 藤原農園への持ち込みに変更したため, 除草処分の数量が変更減となる。 上記理由により, 数量に異同が生じたため変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道東大戸有田線草刈業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	有田外	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330番地7		
5 内 容 (概 要)	A=5,220m2		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,265,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,188,000		
8 当 初 の 期 間	—	~	—
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	当初, 草刈を井笠広域里庄清掃工場にて処分することとしていたが, 藤原農園への持ち込みに変更したため, 除草処分の数量が変更減となる。 上記理由により, 数量に異同が生じたため変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡今井線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	歩道設置工事 L=40.0m W=2.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥25,080,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,616,000		
8 当 初 の 期 間	令和8年3月2日	～	令和8年3月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和8年3月2日	～	令和8年9月30日
10 変 更 理 由	・防球ネットの安定計算を行った結果No.0+7.5～No.1の区間は、移設不要となったため支柱の撤去・設置を減とする。 ・現地精査の結果、溜め柵の追加が必要となった。 ・その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により金額及び数量に異同が生じたため、請負金額の変更をするものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平148号長瀬咎無線外道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 (概 要)	舗装工事 L=300.0m(326.6m) W=18.5m(18.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥94,600,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥56,276,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年6月9日	～	令和8年3月27日
9	変 更 後 の 期 間 ①	令和7年6月9日	～ 令和8年9月30日
	変 更 後 の 期 間 ②	令和7年6月9日	～ 令和9年1月29日
10 変 更 理 由	標識基礎について将来的な掘り返しを防ぐため本工事に追加する。 特殊マンホール取壊しについて既設特殊マンホールが計画高さにあり、支障となっているため取壊しを追加する。 上記より、工期延期を含む設計変更を行います。		

変更契約報告書

1 工 事 名	銀山橋外2橋橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜外	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 銀山橋 L=23.0m, W=8.1m(L=23.0m, W=8.1m) 長迫川2号橋 L=10.0m, W=2.5m(L=10.0m, W=2.5m) 長迫川5号橋 L=15.6m, W=3.3m(L=15.6m, W=3.3m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥13,398,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,256,000		
8 当 初 の 期 間	令和8年2月9日	～	令和8年3月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和8年2月9日	～	令和8年9月30日
10 変 更 理 由	長迫川2号橋において、現地調査の結果、新たに断面欠損箇所が確認されたため、補修数量が増となる。その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=74.2m (L=60.0m) W=6.0～7.7m (W=6.0～7.7m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,740,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,521,000
8 当 初 の 期 間	— ～ —
9 変 更 後 の 期 間	— ～ —
10 変 更 理 由	地元協議の結果, 通行の安全を確保するため車線分離標と区画線の設置が増となった。 現地調査の結果, 舗装数量が増となった。 その他, 諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	大地ノ谷排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市一番町5番地の6		
5 内 容 (概 要)	排水路工 L=51.5m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥18,568,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年11月28日	～	令和8年3月31日
変 更 後 の 期 間 ①	令和7年11月28日	～	令和8年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和7年11月28日		令和8年9月30日
変 更 後 の 期 間 ③	令和7年11月28日	～	令和8年11月30日
10 変 更 理 由	流末のふとんかごを施工するにあたり、農繁期のため池の水位を下げる ことができないことから、流末の施工をとりやめ、排水路を延伸することとした。上 記に伴い追加で二次製品の購入が必要となったため、工期の延伸を行うもの です。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大浦港1号浮棧橋長寿命化工事
2 工 事 位 置	笠岡市 飛島 地先
3 契 約 者	天野産業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地76
5 内 容 (概 要)	浮棧橋長寿命寿命化工事 基礎工 V=1,551m3 アンカーブロック製作工 N=4基 アンカーブロック設置工 N=4基 アンカーチェーン設置工 N=4本
6 当 初 の 契 約 金 額	¥97,900,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和8年4月21日 ～ 令和8年9月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和8年4月21日 ～ 令和8年10月30日
10 変 更 理 由	使用するアンカーチェーンを工場に4月27日に依頼しており、当初製作に150日掛り9月下旬ごろの納品予定だった。工場との協議の中で製作日数を短縮出来る可能性があるとの事で、製作日数を短縮する様に努力しましたが、短縮することが出来ず工期内での完成が困難となった。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡湾干拓6号線外草刈業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	カブト西町外	地内
3 契 約 者	(株)タカテク		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜1627		
5 内 容 (概 要)	A=6,346m ² (6,346m ²) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥891,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥858,000		
8 当 初 の 期 間	—	~	—
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、刈草の量が当初設計の想定より少ないことが判明し、 除草処分の数量が変更減となる。 上記理由により、数量に異同が生じたため変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校屋上防水改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(有)松尾		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市大井南59番地8		
5 内 容 (概 要)	防水工事一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	—		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和8年6月8日	～	令和8年8月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和8年6月8日	～	令和8年9月25日
10 変 更 理 由	第1舎(教室棟)の塗装工事において外壁調査の結果、補修部数量が設計数量よりかなり多く、補修工事が計画日数を超過したため。 また、猛暑による熱中症対策で、作業時間を短縮した事により、実施工程表に基づいた日程で計画工程を実施することが出来なかったため。		