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○変更契約報告（８月分）

市道神島149号線修繕工事

市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事

高島漁港改修その３工事

金浦中学校ブロック小中一貫校基本計画策定業務

大地ノ谷排水路測量設計業務

大昌川土砂撤去工事



1 工 事 名

2 工 事 位 置笠岡市 神島 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 業務内容 （概要 ）

6 当初の契約金額 \2,343,000

7 変更後の契約金額 \2,860,000

8 当 初 の 期 間 令和4年5月13日 ～ 令和4年8月31日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

市道神島149号線修繕工事

板本組

岡山県笠岡市神島外浦２８８５番地の１８

道路修繕工
排水構造物工　L=45m(L=45m)
路肩整備工　　L=45m(L=45m)　　　　　　※（）内は変更前

・現地測量の結果，側溝材料を２ｍで計上していたが，カーブがきつく民地に
入ってしまうため１ｍに変更を行い，金額が増となった。
・現地測量の結果，設計の舗装復旧範囲外にも多数クラックがあたため，復旧
面積を広げ金額が増となった。
上記理由により諸数量に異同があったため，内容及び金額の増額変更を行う
ものである。



1 工 事 名

2 工 事 位 置笠岡市 大島中 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 業務内容 （概要 ）

6 当初の契約金額 \4,840,000

7 変更後の契約金額 \4,862,000

8 当 初 の 期 間 令和4年5月20日 ～ 令和4年8月31日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

市道大島中119号後ヶ市川手線道路舗装工事

中国興業（株）

岡山県笠岡市西大島４２２６番地３

舗装工
　L=114.0m（114.0m），W=6.0～11.1ｍ（6.0～11.1m）
　※（）内は変更前

・事前調査の結果，設計数量と差異があったため，設計数量の変更を行う。
・既設舗装と新規舗装に段差ができるため，既設舗装の破砕等を新規に計上
する。
上記理由のほか，現地精査の結果により諸数量に異同があったため，内容及
び金額の変更を行うものである。



1 工 事 名

2 工 事 位 置 笠岡市 高島 地先

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 工 事 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \42,570,000

7 変更後の契約金額 \51,381,000

8 当 初 の 工 期 令和4年1月20日 ～ 令和4年3月31日

9 変 更 後 の 工 期 令和4年1月20日 ～ 令和4年9月30日

10 変 更 理 由

変更契約報告書

高島漁港改修その３工事

板本組

岡山県笠岡市神島外浦２８８５番地の１８

防波堤設置工
 セルラーブロック　7函（7函）
 底版　　　　　  　　7函（7函）　　※（　）内は変更前

　作業船を起重機船（固定）300ｔ吊で計上していたが，該当する起重機船がな
いため起重機船（旋回式）400ｔ吊に変更するものです。
　上記理由により，数量及び金額の変更を行うものです。



1 工 事 名

2 工 事 位 置笠岡市 吉浜 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 業務内容 （概要 ）

6 当初の契約金額 \13,046,000

7 変更後の契約金額 \14,454,000

8 当 初 の 期 間 令和4年7月6日 ～ 令和5年3月31日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

金浦中学校ブロック小中一貫校基本計画策定業務

（株）日総建　広島事務所

広島県広島市中区西十日市町９－９

・測量業務　一式　　　　　　　・基本構想策定業務　　一式
・基本計画策定業務　一式　・検討委員会運営支援　一式

場内整備及び造成計画の参考とすべく，敷地内の地盤高や構造物の高さを把
握するため，路線測量を追加するため，増額変更するものである。



1 業 務 名

2 業 務 位 置 笠岡市 東大戸 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 業 務 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \8,349,000

7 変更後の契約金額 \7,942,000

8 当 初 の 期 間 令和3年6月28日 ～ 令和4年2月28日

① 変 更 後 の 期 間 令和3年6月28日 ～ 令和4年3月31日

② 変 更 後 の 期 間 令和3年6月28日 ～ 令和4年8月31日

10 変 更 理 由

変更契約報告書

大地ノ谷排水路測量設計業務

内海建設コンサルタント（株）

岡山県岡山市北区北長瀬本町１３番５４号

測量業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設計業務
基準点測量　N=6点（6点）　　　　　　　　 護岸詳細設計 L=256ｍ（270m）
現地測量　　A=5800㎡（5800㎡）
路線測量　　L=256ｍ（270m）
用地測量　　A=8300㎡（10500㎡）

※（）内は変更前

・詳細設計及び路線測量を実施延長に変更する。
・用地測量について，現地調査の結果，用地測量面積が減となった。
・その他，諸数量の異同は現地調査の結果による。
上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため，変更を行うものである。
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1 業 務 名

2 業 務 位 置笠岡市 西大島 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 業務内容 （概要 ）

6 当初の契約金額 \2,409,000

7 変更後の契約金額 \2,101,000

8 当 初 の 期 間 令和4年5月27日 ～ 令和4年8月31日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

大昌川土砂撤去工事

板本組

岡山県笠岡市神島外浦２８８５番地の１８

土砂撤去工事　L=75.4m（L=77.0m）
※（）内は変更前

標準断面発注によるため現地測量の成果に基づき変更を行う。
その他数量の異同は現地精査による。
上記理由により，数量及び金額の変更を行うものである。


