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○変更契約報告（９月分）

市道大冝73号本谷岩崎線道路舗装工事

市道北木島町338号線修繕工事

市道関戸67号下前田杉之花線外2線道路舗装工事

吉田墓地壁面改修工事



1 工 事 名

2 工 事 位 置 笠岡市 大冝 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \3,905,000

7 変更後の契約金額 \3,971,000

8 当 初 の 期 間 令和4年5月20日 ～ 令和4年9月30日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

市道大冝73号本谷岩崎線道路舗装工事

中国興業（株）

岡山県笠岡市西大島４２２６番地３

道路舗装工事
A工区　L=57.0m（57.0m）　W= 5.8～7.7m （5.8～7.7m）
B工区　L=46.4m（46.4m）　W= 2.3～5.0m （2.3～5.0m）
※（）内は変更前

・道路付属物工について，通行の安全確保のため，視線誘導標を新規計上す
る。
・区画線工について，現地状況により設置個所を調整したことで変更が生じ
た。
・その他，諸数量の異同は，現地精査の結果によるものです。
上記理由に伴い，数量及び金額に異同が生じたため変更を行うものです。



1 工 事 名

2 工 事 位 置笠岡市 北木島町 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当初の契約金額 \3,542,000

7 変更後の契約金額 \3,421,000

8 当 初 の 期 間 令和4年5月20日 ～ 令和4年9月30日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

市道北木島町338号線修繕工事

（有）奥野建設

岡山県笠岡市笠岡５０７番地の４５

擁壁工　A=24.0m2（A=25.2m2）
※（）内は変更前

・施行前現地調査の結果，擁壁延長を減とする。
・その他の諸数量の異同は現地精査によるものである。
上記理由により，数量及び金額の変更を行うものである。



1 工 事 名

2 工 事 位 置笠岡市 関戸 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当初の契約金額 \4,389,000

7 変更後の契約金額 \5,258,000

8 当 初 の 期 間 令和4年7月29日 ～ 令和4年11月30日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

市道関戸67号下前田杉之花線外2線道路舗装工事

（株）枡平組

岡山県笠岡市笠岡５２８６番地

道路舗装工事
　L=185.7m　　（185.7m）
　W=3.9～6.1m（4.0～12.1m）
　※（）内は変更前

現地精査の結果，路肩部分の嵩上げコンクリートを追加する。また，それに伴
い交通誘導警備員を計上する。
上記理由により，数量及び金額の変更を行うものである。



1 工 事 名

2 工 事 位 置笠岡市 吉田 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当初の契約金額 \4,675,000

7 変更後の契約金額 \6,281,000

8 当 初 の 期 間 令和4年6月3日 ～ 令和4年11月18日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

吉田墓地壁面改修工事

（株）桑田組

岡山県笠岡市金浦６９番地の２

壁面改修工事
　アンカー工　N=24本（21本）　　　※（）内は変更前

・事業促進のため，アンカー工の施工本数を追加する。
・モルタル注入を施工したところ，想定より擁壁裏側の空隙が多かったため，モ
ルタルの数量が増となった。
・その他，諸数量の異同は現地精査によるものである。
上記により，数量及び金額の変更を行うものである。


