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予算措置
当
初

当
初

当
初

整備検討
委員会

① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦

予算措置
当
初

補
正

当
初

整備検討
委員会

① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧⑨⑩

金浦中ブロック小中一貫教育校　建設スケジュール

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

変
更
前
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

計画策定，
設計，建設等

小
中
一
貫
校
開
校

変
更
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

計画策定，
設計，建設等

小
中
一
貫
校
開
校

実施設計（基本設計含む）16カ月
発
注

発注 新校舎建設 19か月

外構工事  
6ヶ月

既存校舎改修
12か月

基本計画
発
注

実施設計
（基本設計含む）

発
注

新校舎建設 20か月
引
越

既存校舎改修 
15か月

引
越

引
越

基本計画

※R6年度…5回開催予定

　　　　（開催時期未定）

資料４

外構工事   
5カ月

基本計画
一部修正


