
週休２日工事(港湾・漁港工事）の実施について

Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 笠岡市が発注する港湾工事及び漁港工事とは具体的にどのような工事か。

Ａ１ 次の積算基準を適用した工事です。

・港湾請負工事積算基準

・漁港漁場関係工事積算基準

Ｑ２ 週休２日を達成できなかった場合にペナルティーはあるのか。

Ａ２ 週休２日工事の実施を前提として発注しておりますが，週休２日を達成できなかっ

た場合においても，工事成績評定での減点等のペナルティーはありません。

Ｑ３ 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。

Ａ３ 対象期間中の各単位期間において，８日以上の休日が確保されていればよいため，

必ずしも土・日曜日に休む必要はありません。

なお，期間内に祝日，夏季休暇及び年末年始休暇が含まれる場合は，これらの日数

を加えた休日を確保してください。

Ｑ４ 祝日，夏季休暇及び年末年始休暇が土・日曜日と重なった場合はどのような扱いに

なるのか。

Ａ４ 土・日曜日に祝日が重なった場合は，通常の土・日曜日と同様に扱ってください。

（２日間の休日を確保すればよい。）

夏季休暇は，８月中の土・日曜日及び祝日以外の３日間とするため，土・日曜日と

重ならないよう設定をしてください。

年末年始休暇は１２月２１日から翌年１月１０日までのうち土・日曜日及び祝日を

含む６日間とするため，通常の土・日曜日と同様に扱ってください。

Ｑ５ 振替日はいつでもよいか。

Ａ５ 当初設定した休日に作業を行う必要が生じた場合は，同じ単位期間内で振替日を設

定してください。ただし，夏季休暇は８月の土・日曜日及び祝日以外の３日間，年末

年始休暇は１２月２１日から翌年１月１０日までのうち土・日曜日及び祝日を含む６

日間で設定してください。

Ｑ６ 単位期間とは何か。

Ａ６ 土曜日から起算し４週目の金曜日まで，又は月曜日から起算し４週目の日曜日まで

の連続する４週間（２８日）のことです。



Ｑ７ 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいか。

Ａ７ 同じ単位期間内であれば，問題ありません。

Ｑ８ 週休２日の対象期間とは何か。

Ａ８ 工事着手日（準備工事を含む。）から工事完成日（工事完成届の提出日）までで，単

位期間が確保できる期間とします。なお，準備工事とは，工事開始日以降の実際の工

事のための準備（現場事務所等の設置又は測量をいう。）のことです。

また，工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間は週休

２日工事の対象期間に含みません。

Ｑ９ 工事完成日とは何か。

Ａ９ 工事完成届の提出日です。

Ｑ１０ 工事着手日から工事完成日までの期間が，単位期間である４週（２８日）に満た

なかった場合，経費の補正はされるのか。

Ａ１０ 補正対象となりません。発注者指定型の週休２日工事においては，補正分の減額

の設計変更を行います。

Ｑ１１ 休日の確認はどのように行うのか。

Ａ１１ 「休日等取得計画表」に休日の取得実績を記入し，現場完成後速やかに発注者に

提出してもらうとともに，取得実績が確認できる書類（工事日誌，出勤簿等当該現場

を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を併せて提示してもらい休日の確認を

行います。

Ｑ１２ 開所日とは何か。

Ａ１２ 開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお，現場

管理上必要な作業のみを行う場合は閉所日として扱います。現場管理上必要な作業と

は，巡回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低限の作業等

です。現場作業がなく，現場事務所以外での事務的作業のみを実施している日につい

ては，開所日に含みません。

Ｑ１３ 週休２日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。

Ａ１３ 現在の設定工期は，雨天，土・日曜日，祝日，夏季休暇，年末年始休暇等を見込

むとともに，働き方改革の促進のために３０日加えたもので設定しており，週休２日

工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお，天候の不良など受注者の



責によらない事由により工期内に工事を完成することができない場合は，工事請負契

約書の規定により発注者に工期の延長変更を請求することができます。

Ｑ１４ どのような場合に週休２日を達成したことになるのか。

Ａ１４ 対象期間の各単位期間において，８日以上の現場閉所日が確認できた場合です。

なお，期間内に祝日，夏季休暇及び年末年始休暇が含まれる場合は，これらの日数

を加えた日数の現場閉所が必要です。

Ｑ１５ 変更契約で労務費等を補正する場合，どの時点で週休２日達成の可否を判断され

るのか。

Ａ１５ 最終変更の協議時点で，それまでの実績を踏まえ，達成見込みを判断します。

ただし，最終変更後，工事完成日までに所定の現場閉所を確保するよう留意する必要

があります。

Ｑ１６ 最終変更契約後に週休２日が達成できなくなった場合（見込み含む。）は，どうす

ればよいか。

Ａ１６ 労務費などの補正が変わりますので，契約を変更する必要があります。受注者は，

発注者に対して速やかに変更を申し出る必要があります。

Ｑ１７ 工事成績評定に影響するのか。

Ａ１７ 対象期間において週休２日を達成できた場合，工事成績評定において監督員の評

価項目である「工程管理」で評価します。なお，未達成であっても原点は行いません。

Ｑ１８ 履行証明書はどんな場合に発行するのか。

Ａ１８ 週休２日を達成した上で竣工検査に合格した受注者から請求があった場合のみ発

行します。

Ｑ１９ 週休２日の対象外工事において，契約後に週休２日工事を希望することは可能か。

Ａ１９ 週休２日の対象外工事については，週休２日を達成しても，労務費等の補正や工

事成績評定での評価等は行いません。


