

○変更契約報告(予定価格250万円以上の建設工事:11月分)

1	市道甲弩中央薬師線道路舗装工事
2	真鍋島漁港護岸嵩上工事
3	市道有田10号フトヲレ新中線道路改良工事
4	金風呂漁港物揚場改修工事
5	福浦川河川改修工事
6	笠岡市民会館管理棟屋上防水・外壁塗装工事